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Voorgestelde planning 

Stand van zaken: iets voor op schema voor module 1: 

ca 60% (functionaliteiten) 



Inzicht in kosten tot dusver (van totaal 130 keuro) 

Functionaliteit  PvA PvA: kosten  in keuro (excl. BTW 

a. Uitwerking functionaliteit module 1 

(voorbereiding mockup) 

11,7  

b. mockup 2,6 

c. scrum1: uitwerking eerste 

functionaliteiten module 1 

29.7 

d. Terugkoppeling resultaten scrum 1 3,6 

• RHDHV: besteding loopt iets voor (5 a 10%), net zoals functionaliteiten. 

• Deltares: deze week laatste tijdschrijven, waarschijnlijk idem, iets voorlopend. 



Module 1: software om GLM uit REGIS af te leiden 

 



Module 2 (vanaf april): andere informatiebronnen  

Vanwege complexiteit module 2, is in het PvA 

voorgesteld om eerst een globaal functioneel ontwerp 

voor te bereiden (t.b.v. sessie begin april)  

 

 t.b.v. uitwerking volgende keer gaan we hier 

vandaag alvast over nadenken 

 



Ontwikkeling lagenmodel focust (eerst) op software 

dataspoor:  discussie verrijkt lagenmodel 
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Besproken op 1 dec: retourstroom REGIS  

 

2. begin met informatie in grote (boven)regionale modellen (REGIS-schaal) en stem 
procedure af met TNO. Doe hier ervaring mee op, en stel procedure vast. 

3. vul GMDB met  beschikbare “ik-weet-het-beter-lagen” NL       (verrijkt 
lagenmodel) 

4. ontwikkel programmatuur om verschil verrijkt lagenmodel-REGIS systematisch in 
beeld te brengen (automatisch rapport), op basis zelfde info gebruikt in 
modelbouw (relatietabel, pointertgrid). 

5. Toetsing info (TNO), zonodig voorafgegaan hydrologische toetsing 

6. TNO kan overwegen info mee te nemen in nieuwe versie REGIS 

 

 Medio februari plan van aanpak aan RWS, t.b.v. praktische uitwerking  
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Afgesproken met RWS (feb 2016) voor 1 juli 
Activiteit 

1. Afstemmingwerkwijze met TNO, opzet initiële procedure 

2. Selectie verrijkte lagen MIPWA, inrichten GMDB en upload in de 
GMDB o.b.v. MIPWA 

3. Opzetten van programmatuur voor automatisch genereren 
rapporten, incl. testen en beschrijven van programmatuur 

4. Bespreken opzet rapportage en bijstellen van procedure waar 
nodig 

5. Opstellen van memo van bevindingen, terugkoppeling ervaring met 
Rijkswaterstaat en besluit vervolgactiviteiten  

6. 1 juli Vaststellen vervolgactiviteiten 2016 
 

 Eerste activiteit:  een of enkele “weet-ik-beter”-lagen  van MIPWA 

opnemen in GMDB, zodat hier in software-ontwikkeling lagenmodel 

gebruik van kan worden gemaakt. 


