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1. Opening Ivo Pothof (Deltares) 

a. Van de agendapunten RTC Tools, Postdoc en Pilots staan uitgebreide presentaties op 

het programma voor de gehele Gebruikersgroep. De hoofdpunten zijn samengevat in 

dit verslag.  

b. Opmerking verslag laatste regiegroep (Aktiepunt 4.5): Ultimate neerslagdata is niet 

van KNMI maar van Nationale RegenRadar (NRR).  
 

2. Voortgang RTC Tools 

 

a. Belangrijke functionaliteit in rtc2 is de stapsgewijze optimalisatie door middel van van 

prioriteiten, die door de gebruiker gekozen kunnen worden. Deze aanpak garandeert 

te allen tijde een oplossing. Bovendien zijn er geen weegfactoren meer nodig voor 

moeilijk vergelijkbare doelen, zoals veiligheid en energiekosten.  

 

3. Voortgang Postdoc 

a. Voortgang in lijn met planning.  
 

4. Voortgang Pilots 
- Pilots: testplatforms gereed, modellen draaien technisch en komen resultaten uit. Pilot runs 

draaien op basis van 2015. 

a. In pilots N&S: nieuwe functionaliteiten in laatste versie rtc2 toepassen. Behoefte aan 

intensieve sessie met Deltares over gebruik van RTC 2.0. Actie Deltares/N&S. 

b. Wat discussie over hoe ver de pilots gaan met betrekking tot operationeel testen. Er 

zitten verschillen tussen pilots. ZZL en HHNK willen expliciet (en zit ook in opdracht) in 

de praktijk op een gemaal testen. WSRL en WF blijven beperkt tot bureaustudie, 

inclusief stappenplan om te komen tot operationalisering. Analyse en verdere fine-

tuning van operationalisering zit niet in project. 
o Moet vooral duidelijk worden wat allemaal nodig is voordat systeem echt 

operationeel kan draaien. 
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5. Voortgang Gemaalflex 

a. Flex/energiemarkt: in model van NW-europese energiemarktmodel (PPSGEN) worden 

kwel en neerslaggedreven gemaalcapaciteit (op schaal NL, oppervlaktewater) 

toegevoegd. PPSGEN model draait obv weerscenario 2012, omdat dit jaar grote 

variaties in energieverbruik en omstandigheden voor duurzame opwek (zon, wind) 

bevat.  

b. PPSGEN levert kwantitatieve informatie over potentiele (in)directe CO2-besparing 

voor de verschillende scenario’s. Geïnstalleerde capaciteit van alle 

oppervlaktewatergemalen in NL is circa 150 MW. 

c. Scenario’s zijn relevant voor landelijke discussie. Waterschappen willen graag CO2-

besparing doorvertalen naar de waterschappen. Dit zou in de postprocessing van 

PPSGEN resultaten meegenomen kunnen worden met een verdeelsleutel die 

gebaseerd wordt op de klimaatmonitor waterschappen. 

d. In de nieuwe gemaalflex component in het PPSGEN model wordt een relatie 

ontwikkeld tussen neerslag en energieverbruik. Deze relatie wordt gevalideerd mbv 

historische data van de waterschappen.  

e. Diverse waterschappen zijn benaderd om historische data aan te leveren om 

PPSGEN model te voeden. Deltares zal ook WSRL benaderen.  
 
 

6. Communicatie 

a. Er worden vragen gesteld over wie meeschrijft aan de verschillende soorten 

publicaties: 

i. Artikelen in vakbladen worden ook geschreven vanuit perspectief van 

waterschappen en stowa. Meeschrijvende participanten worden dan 

zeker als co-auteur opgenomen.  

ii. Artikelen in internationale journals worden geinitieerd vanuit TU/e; 

alleen meeschrijvers met significante bijdrage worden als co-auteur 

opgenomen. In Acknowledgements worden alle participanten van JIP 

Slim Malen genoemd. 

b. Er is contact geweest met initiatief bij Waternet rondom flexibele gemaal-inzet. Slim 

Malen regiegroep stelt voor om gerichte sessie tbv uitwisseling ervaringen en kennis 

te organiseren met Waternet voor direct betrokkenen bij Waternet en Slim Malen. 

Actie Deltares.  

c. ZZL heeft verzocht om info-filmpje te maken om het Slim Malen concept voor breed 

publiek uit te leggen. Ter inspiratie wordt een concept filmpje getoond over RTC Tools;  

dit lijkt al aardige basis voor filmpje. Simpele boodschap: van klassieke dag/nacht 

verschuift naar duurzaam ipv nacht/dag. Focus op Joint Industry opzet met 

optimalisatie op energiegebruik, kosten en op co2. Hoe eerder af, hoe beter, zeker ook 

voor persberichtje, inclusief filmpje. Liefst uiterlijk mei. Kostindicatie van circa 5k wordt 

uit beleidsruimte gefinancierd. 

 

7. Voorstel generieke koppeling met energiemarkten 

a. Pier Schaper licht het aangepaste voorstel van Alliander/EXE toe voor generieke 

koppeling met energiemarkten in pilot bij WF:  
o Nu onafhankelijk van e-leverancier, Kosten 30 k€. 
o Gaan ze koppelen aan control-next / fews 
o Weliswaar pilot WF, maar generiek product voor alle waterschappen 
o Betreft communicatieprotocol met e-leverancier.  
o Alle andere waterschappen tegen …. Dus afgewezen. 
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8. Financieel 
a. Budgetruimte was 36 k€. Budget voor filmpje is 5 k€. Nieuwe budgetruimte 31 k€.  

 

9. Actiepuntenlijst 

 

Actiepunt Uitvoerder Geplande 

datum 

Datum 

gereed 

Status 

A7.1 Sessie RTC 2.0 Deltares/N&S 17.03.17  Open 

A7.2 Sessie met Waternet organiseren Deltares 17.03.17  Open 

A7.3 Intro-filmpje Slim Malen (laten) maken Deltares 17.03.17  Open 

 

 
Status van openstaande actiepunten (bijeenkomsten 1 - 7) 

Actiepunt Uitvoerder Geplande 

datum 

Datum 

gereed 

Status 

A1.6 Concreet voorstel besteding 

budgetruimte doen 

Deltares 11.03.2016  Open 

A4.4 Actuele energiekosten waterschappen 

verzamelen 

Deltares 26.09.16  Open 

A4.5 Ultimate neerslagdata NRR verwerken N&S  26.09.16  Open 

 

 

10. Besluitenlijst (cumulatief) 

 

(Voorgenomen) Besluiten Datum Datum 

gereed 

Status 

B.1 Uitbreiding regiegroep met de pilot-

waterschappen 

11.03.2016 21.03.2016 Definitief 

B.2 Meerwerk indirecte CO2 besparing e-Risk 11.03.2016 21.03.2016 Definitief 

B.3  Presentatie Alliander USEF model 11.03.2016  Definitief 

B.4 Officiele kick-off met persmoment is op 21 maart 

tijdens Waterschapsdag 

11.03.2016 11.03.2016 Definitief 

B.5 WS ZZL zal een trekkende rol vervullen mbt 

externe communicatie.  

11.03.2016  Definitief 

B.6 Scope van pilots op dit moment niet uitbreiden 

met een deel van de beschikbare budgetruimte 

(41k€) 

07.06.2016  Definitief 

B.7 energiepartijen (Eneco, Delta, EXE en Actility) 

vragen om hun visie te geven op hoe zij de 

nieuwe “waardeketen” flexibel waterbeheer zien 

en hun positie daarin. 

07.06.2016  Definitief 

B.8 Regiegroep besluit om Ultimate radarbeelden 

voor 2015 aan te schaffen à 5 k€. 

26.09.2016 26.09.2016 Definitief 

B.9 Intro-filmpje Slim Malen (laten) maken;  

Budget 5 k€. Streefdatum mei 2017. 

17.03.17   

 


