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@Jan-Maarten: Met jou had ik besproken dat het logisch leek om de pilots 

even op hold te zetten totdat de RTC ontwikkelingen zijn afgerond. Hierna 

heb ik met Jorn gesproken. Hij gaf aan dat de benodigde componenten voor 

de pilots in Slim Malen allemaal beschikbaar zijn. Voor het pompmodel hoeft 

er alleen wat pre-processing toegevoegd te worden (buiten RTC Tools, in 

separaat script) om de pompdata naar een geschikte convexe 

randvoorwaarde te vertalen. Deze pre-processing hebben Tjerk en Klaudia 

geimplementeerd en zal aan jullie overgedragen worden.  

 

Er wordt vooral nog onder de motorkap geklust aan de kanaal-component 

voor de routing van het water. Deze component kan nu wel gebruikt worden, 

omdat de aanpassingen zijn gericht op stabiliteitsverbetering. Het zou kunnen 

dat de solvertijden nu wat langer duren dan gewenst. Dat is onacceptabel 

voor een operationeel systeem, maar niet voor de testruns voor 2015. Ik kan 

me voorstellen dat jullie een paar testen met het systeem voor WSRL door 

Klaudia/Tjerk willen afwachten, maar dat zal hooguit een paar weken duren. 

Na overleg met Jorn hoeven we de pilots dus geen half jaar op hold te zetten.  
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Data completeren van pilots 

Update contactenlijst ivm nieuwe deelnemers 

Persbericht afstemmen met ZZL en uitbrengen 

Actuele energiekosten waterschappen verzamelen 

Ultimate neerslagdata KNMI aanschaffen 

Volgende regiegroep op korte termijn plannen 

Agendaleden hebben behoefte aan info over planning van project 
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