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Agenda: 

12:30 – 13:30: Inloop, lunch 

13:30 – 13:40: Opening, Stand van zaken algemeen, postdoc, pilots 

13:40 – 14:00: RTC Tools Ontwikkeling 

14:00 – 14:30: Postdoc en pilot WSRL (TU/e) 

14:30 – 14:50: Pilots HHNK, ZLL (N&S) 

14:50 – 15:10: Pilot WSF (Deltares) 

15:10 – 15:20: Modellering gemaalflex energiemarkt (Deltares) 

15:20 – 15:50: Ontwerpvernieuwing poldergemalen (MSc TUD-CiTG) 

15:50 – 16:00: WVTTK, afsluiting 

 

 

1. Opening Ivo Pothof 

Goed bezocht gebruikersgroep-overleg met ongeveer 30 deelnemers.  

 

 

2. Stand van zaken algemeen, pilots 

Zie presentatie. Het project loopt volgens verwachting. Agendaleden hebben behoefte aan info 

over planning van project. De planning is opgenomen in de presentatie. 

In de regiegroep is ’s ochtends besloten om 5 k€ te besteden aan een intro-filmpje over Slim 

Malen. Hierdoor is de budgetruimte gedaald van 36 k€ naar 31 k€.  

 

3. RTC Tools ontwikkelingen (Jorn Baayen, Deltares) 

Zie presentatie. Er komen vragen over mogelijke toekomstige kosten voor gebruik RTC Tools, 

vooral indien commerciële snellere solvers noodzakelijk blijken om de rekentijden binnen de 

operationele streeftijd van 10 minuten te houden. Dit punt komt op agenda voor de komende 

regiegroep. 

 

4. Postdoc en pilot WSRL (Klaudia Horváth, TU/e) 

Zie presentatie.  

 

5. Pilots HHNK,ZZL (Jan-Maarten Verbree, N&S) 

Zie presentatie.  
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6. Pilot WSF (Ivo Pothof, Deltares) 

Zie presentatie. Testresultaten laten zien dat optimale oplossing lang niet altijd op de rand van 

het toegelaten werkgebied ligt van de pompen, zoals door sommige aanwezigen werd 

verwacht. Bovendien laten de testresultaten zien dat een optimalisatie op energiekosten sterk 

kan afwijken van een optimalisatie op energieverbruik.  

 

7. Modellering gemaalflex energiemarkt (Ivo Pothof, Deltares) 

In het PPSGEN model zal voor de gemaalflexibiliteit onderscheid gemaakt worden tussen 

neerslaggestuurde gemaalflexibiliteit en kwelgestuurde gemaalflexibiliteit. Van een van de 

participanten van HH Rijnland komt de vraag of er ook gemaalflexibiliteit gemodelleerd gaat 

worden tbv de waterkwaliteit en het doorspoelen, wat ’s zomers aan de orde kan zijn. We 

zullen proberen uit de meetdata af te leiden of dit een significant energieverbruik betreft en dan 

besluiten of deze term in de gemaalflexibiliteit meegenomen zal worden. Deltares had met e-

Risk reeds afgeproken om een afstudeeropdracht te formuleren ter onderbouwing van de 

modellering van de gemaalflexibiliteit. 

 

8. Ontwerpvernieuwing poldergemalen (Emiel van Druten, MSc TUD-CiTG) 

Interessante zijstap over “Multi-objective Robust Simulation Optimisation” door Emiel van 

Druten, MSc TUD-CiTG, momenteel werkzaam bij Witteveen & Bos. Zijn presentatie is 

beschikbaar via http://emielvandruten.nl/  

 

 

9. Besluitenlijst 

Hieronder de huidige status van de genomen besluiten. 

(Voorgenomen) Besluiten Datum Datum 

gereed 

Status 

B.1 Uitbreiding regiegroep met de pilot-

waterschappen 

11.03.2016 21.03.2016 Definitief 

B.2 Meerwerk indirecte CO2 besparing e-Risk 11.03.2016 21.03.2016 Definitief 

B.3  Presentatie Alliander USEF model 11.03.2016  Definitief 

B.4 Officiële kick-off met persmoment is op 21 maart 

tijdens Waterschapsdag 

11.03.2016 11.03.2016 Definitief 

B.5 WS ZZL zal een trekkende rol vervullen mbt 

externe communicatie.  

11.03.2016  Definitief 

B.6 Scope van pilots op dit moment niet uitbreiden 

met een deel van de beschikbare budgetruimte 

(41k€) 

07.06.2016  Definitief 

B.7 energiepartijen (Eneco, Delta, EXE en Actility) 

vragen om hun visie te geven op hoe zij de 

nieuwe “waardeketen” flexibel waterbeheer zien 

en hun positie daarin. 

07.06.2016  Definitief 

B.8 Regiegroep besluit om Ultimate 

neerslagradarbeelden voor 2015 aan te schaffen 

à 5 k€. 

26.09.2016 26.09.2016 Definitief 

B.9 Intro-filmpje Slim Malen (laten) maken;  

Budget 5 k€. Streefdatum mei 2017. 

17.03.17  Definitief 
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10. Actiepuntenlijst 

Nieuwe actiepunten uit regiegroep (bijeenkomst 7) en Gebruikersgroep (bijeenkomst 8).  

 

Actiepunt Uitvoerder Geplande 

datum 

Datum 

gereed 

Status 

A7.1 Sessie RTC 2.0 Deltares/N&S 17.03.17  Open 

A7.2 Sessie met Waternet organiseren Deltares 17.03.17  Open 

A7.3 Intro-filmpje Slim Malen (laten) maken Deltares 17.03.17  Open 

A8.1 Kosten RTC Tools (operationeel, in/excl 

snellere solvers) in agenda volgende 

regiegroep 

Deltares 17.03.17  Open 

A8.2 Beoordelen of energieverbruik tbv 

doorspoelen/waterkwaliteit meegenomen 

moet worden in PPSGEN component 

gemaalflex. 

e-Risk 17.03.17  Open 

A8.3 MSc opdracht formuleren tbv onderbouwing 

gemaalflexibiliteit 

Deltares 17.03.17  Open 

 

 
Status van actiepunten (bijeenkomsten 1 - 6) 

 

Actiepunt Uitvoerder Geplande 

datum 

Datum 

gereed 

Status 

A1.6 Concreet voorstel besteding 

budgetruimte doen 

Deltares 11.03.2016  Open 

A4.1 Data completeren van pilots Deltares 26.09.16 17.03.17 Gereed 

A4.2 Update contactenlijst ivm nieuwe 

deelnemers 

Ivo 26.09.16 01.02.17 Gereed 

A4.3 Persbericht afstemmen met ZZL en 

uitbrengen 

Ivo/COM 26.09.16 31.10.16 Gereed 

A4.4 Actuele energiekosten waterschappen 

verzamelen 

Deltares 26.09.16  Open 

A4.5 Ultimate neerslagdata KNMI 

aanschaffen 

N&S of 

Deltares 

26.09.16  Open 

A4.6 Volgende regiegroep op korte termijn 

plannen 

Deltares 26.09.16 10.10.16 Gereed 

A5.1 Agendaleden hebben behoefte aan info 

over planning van project 

Deltares 26.09.16 17.03.17 Gereed 

 

 

 

 

 


