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1. Opening Ivo Pothof 

Meeting is begonnen met vraag van Ivo over de uitkomst van het vooroverleg tussen de pilot 

waterschappen en Stowa. Ze vragen zich af hoe binnen het project beter gecommuniceerd kan 

worden. Alleen maar een paar keer per jaar samenkomen lijkt hun niet genoeg. Alleen WSRL 

heeft in een eerder stadium bij Deltares aangegeven meer aangesloten te willen blijven bij de 

inhoudelijke ontwikkelingen. Daarop is afgesproken dat Deltares minimaal 1 dag/maand bij 

WSRL aan het project zal werken, wat goed is bevallen.  

 

Hans Kuipers (Zuiderzeeland): We missen contact met de post-doc, zijn er nu al publicaties 

geschreven? Ze hebben tot nu niets ontvangen. Samenvattingen van conferentie-presentaties 

zullen op de project-wiki www.slimmalen.nl geplaatst worden.  

  

Michelle Talsma (STOWA): Er lijkt een probleem te zijn met het  verwachtingsmanagement. 

Welke product/resultaat krijgen de waterschappen aan het einde van het project? 

Ook als intern gevraagd worden over de voortgang van de project (managers bijvoorbeeld) 

kunnen ze vaak niet goed uitleggen wat de voortgang is. Externe communicatie via een filmpje 

over het Slim Malen concept is een goede manier om de communicatie te verbeteren.  

Michelle ontvangt bovendien graag stukken voorafgaande aan het regiegroep-overleg. Verder 

heeft ze de behoefte om meer te overleggen over het filmpje over Slim Malen.  

 

Margit Akkerman: Zou ook graag meer willen horen.  

 

Arne' Boswinkel (RVO): De andere waterschappen vragen ook naar de resultaten van het 

project. Hiervoor kan het filmpje ook uitkomst bieden.  

 

Jan Maarten Verbree (N&S): Deltares en N&S zullen actiever de waterschappen over de 

voortgang informeren, ook als de voortgang tegenvalt.  

 

 

2. Stand van zaken algemeen, pilots 

Zie presentatie.  

 

RTC Tools maakt gebruik van 2 solvers:  

http://www.slimmalen.nl/
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- Niet-lineaire continue solver (open source); Deze solver voldoet voor operationaal gebruik.  

- Mixed-integer solver is te traag voor operationeel gebruik. Deze solver kijkt tot nu naar een 

horizon die niet langer dan 12 uur is (streven is 24/48 uur). Oorzaak: huidige open source 

mixed-integer solver is niet parallel. 

- een parallelle mixed-integer solver voor niet-lineaire problemen bestaat niet, ook niet in 

commerciele pakketten. Deze zal ontwikkeld moeten worden.  

 

De discussie hierover heeft bijna de hele overlegtijd genomen. Lang discussie over IPOPT en 

Mixed-integer. Michelle Talsma (STOWA) concludeert dat de waterschappen niet alle 

technische details hoeven te weten. Dat hebben Deltares en N&S ook zo ingevuld en dat heeft 

tot de eerder genoemde communicatie "problemen" geleid.  

 

In de discussie worden twee opties geschetst: 

1 Geen gebruik maken van mixed-integer optimalisatie, maar alleen continue optimalisatie 

gebruiken met postprocessor.  

2 Implementatie van parallelle mixed-integer solver om rekentijd omlaag te brengen. Dit 

kan niet binnen bij het project slim malen geabsorbeerd worden. 

 

Bart van Esch (TUE), geeft aan dat de nadelen vaan de eerste optie zijn mogelijk sub optimum 

en instabiele resultaten.  

Jan Maarten Verbree (NS), geeft aan dat optie 1 is ook geen garantie geeft op operationeel 

bruikbare resultaten. Ivo Pothof (Deltares), is daar een stuk meer optimistisch, waarheid zit 

waarschinlijk in het midden. Hans Kuipers (Zuiderzeeland) en Klaas Jan de Hart (hhnk), zijn 

van de mening dat optie 1 een omweg is naar iets wat we niet willen, en het is ook niet zeker. 

Lijkt hun beter meteen te investeren in optie 2, en vragen wat Deltares en NS daar voor nodig 

hebben. De rest van de gezelschep is minder positief over optie 2, vooral Arne' Boswinkel 

(RVO) en Michelle Talsma (STOWA), willen eerst goed begrijpen wat de voor- en nadelen zijn 

van de twee opties, en welke resources daar voor nodig zijn. 

 

Afgesproken is dat Deltares, N&S en TU/e in de komende drie weken de voor en nadelen van 

de twee opties op papier zetten, met kosten en tijd en de consequenties voor de 

operationalisering. 

 

3. Besluitenlijst 

 

Hieronder de huidige status van de genomen besluiten. 

(Voorgenomen) Besluiten Datum Datum 

gereed 

Status 

B.1 Uitbreiding regiegroep met de pilot-

waterschappen 

11.03.2016 21.03.2016 Definitief 

B.2 Meerwerk indirecte CO2 besparing e-Risk 11.03.2016 21.03.2016 Definitief 

B.3  Presentatie Alliander USEF model 11.03.2016  Definitief 

B.4 Officiële kick-off met persmoment is op 21 maart 

tijdens Waterschapsdag 

11.03.2016 11.03.2016 Definitief 

B.5 WS ZZL zal een trekkende rol vervullen mbt 

externe communicatie.  

11.03.2016  Definitief 

B.6 Scope van pilots op dit moment niet uitbreiden 

met een deel van de beschikbare budgetruimte 

(41k€) 

07.06.2016  Definitief 

B.7 energiepartijen (Eneco, Delta, EXE en Actility) 07.06.2016  Definitief 
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vragen om hun visie te geven op hoe zij de 

nieuwe “waardeketen” flexibel waterbeheer zien 

en hun positie daarin. 

B.8 Regiegroep besluit om Ultimate 

neerslagradarbeelden voor 2015 aan te schaffen 

à 5 k€. 

26.09.2016 26.09.2016 Definitief 

B.9 Intro-filmpje Slim Malen (laten) maken;  

Budget 5 k€. Streefdatum mei 2017. 

17.03.17  Definitief 

 
 

4. Actiepuntenlijst 

Nieuwe actiepunten uit regiegroep (bijeenkomst 9) en Gebruikersgroep (bijeenkomst 10).  

 

Actiepunt Uitvoerder Geplande 

datum 

Datum 

gereed 

Status 

A9.1 Meer actieve communicatie over 

voortgang in pilots 

Deltares, N&S 03.10.17  Open 

A9.2 Publicaties van postdoc op SlimMalen 

projectwiki opnemen 

Deltares 03.10.17  Open 

A9.3 Belafspraak filmpje Slim Malen Deltares 03.10.17  Open 

A9.4 Voor- en nadelen verschillende solver-

ontwikkelingen opsommen en bespreken 

met regiegroep 

Deltares/N&S/TU/e 03.10.17  Open 

A9.5 Datum prikken voor bespreking solver-

ontwikkelingen  

Deltares 03.10.17  Open 

 
Status van actiepunten (bijeenkomsten 1 - 8) 

 

Actiepunt Uitvoerder Geplande 

datum 

Datum 

gereed 

Status 

A1.6 Concreet voorstel besteding 

budgetruimte doen 

Deltares 11.03.2016  Deels gereed 

A4.4 Actuele energiekosten waterschappen 

verzamelen 

Deltares 26.09.16  Deels gereed 

A4.5 Ultimate neerslagdata KNMI 

aanschaffen 

N&S of 

Deltares 

26.09.16  Gereed 

A7.1 Sessie RTC 2.0 Deltares/N&S 17.03.17 04.2017 Gereed 

A7.2 Sessie met o.a. Waternet organiseren Deltares 17.03.17  Open 

A7.3 Intro-filmpje Slim Malen (laten) maken Deltares 17.03.17  Open 

A8.1 Kosten RTC Tools (operationeel, in/excl 

snellere solvers) in agenda volgende 

regiegroep 

Deltares 17.03.17 20.07.17 Gereed 

A8.2 Beoordelen of energieverbruik tbv 

doorspoelen/waterkwaliteit 

meegenomen moet worden in PPSGEN 

component gemaalflex. 

e-Risk 17.03.17 08.09.17 Gereed 

A8.3 MSc opdracht formuleren tbv 

onderbouwing gemaalflexibiliteit 

Deltares 17.03.17 14.07.17 Gereed 
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