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Agenda 

 

12:30 – 13:30: Lunch 

13:30 – 13:30: Opening 

13:30 – 14:00: RTC Tools Ontwikkeling (Deltares / TU/e) 

14:00 – 14:30: Pilots HHNK, ZZL (N&S)  

14:30 – 15:00: Pilots WSF, WSRL (Deltares) 

15:00 – 15:20: Modellering Gemaalflex op energiemarkt 

15:20 – 15:40: MSc kwel/doorspoelen tbv gemaalflex 

15:40 – 16:00: WVTTK 

 

 

1. Opening Ivo Pothof 

 

 

2. Stand van zaken RTC Tools 

Zie presentatie.  

 

Doordat de solver expliciet rekening houdt met de pompcurves, de variabele opvoerhoogte en 

in de tijd varierende prijzen wordt het optimum gevonden tussen de energetisch gunstige 

momenten met hogere energietarieven en de energetische minder gunstige momenten met 

lage energietarieven. De presentie bevat enkele duidelijke voorbeelden.  

 

De huidige open source solver voor de discrete beslissingen in RTC Tools (m.n. 

pompstart/stop) is te traag voor operationeel gebruik. In de regiegroep is hierover uitgebreid 

gediscussieerd en afgesproken dat 2 scenarios zullen worden uitgewerkt door Deltares, N&S 

en TU/e, inclusief kosten, tijd en de consequenties voor de operationalisering. 

 

3. Stand van zaken Pilots HHNK, ZZL 

Zie presentatie. 

 

Presentatie wordt goed ontvangen. Resultaten zien er veelbelovend uit. De eerste test-

resultaten bij HHNK laten een alternatief peilbeheer zien, waarbij meer water via de 

Waddenzee wordt uitgemalen. Rekentijden zijn echter te lang voor operationeel gebruik.  

 

De overige pilot laat vergelijkbare resultaten zien.  
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4. Stand van zaken Pilots WSF, WSRL 

Zie presentatie. 

 

Goed ontvangen presentaties. Bij Friesland is een optimalisatie uitgevoerd voor 1 gemaal over 

een periode van 14 dagen in stapjes van 12 uur. Deze optimalisatie liet 10% energiebesparing 

en 26% kostenbesparing zien, maar met een totale tijdhorizon van 2 weken zijn de 

randeffecten niet verwaarloosbaar.  

 

In de presentaties is opgenomen welke stappen nog gezet gaan worden en wat verder nodig is 

om van een pilot een operationeel systeem maken.  

 

5. Modellering gemaalflex 

Zie presentatie. 

 

Maarten Meijburg heeft de werking van het PPSGen model (Power Price Scenario Generator) 

toegelicht.  

Afstudeerder Simon Buijs heeft de opzet van zijn afstudeerwerk toegelicht; dit gaat over het 

seizoenspatroon in kwel- en doorspoelvolume voor poldergemalen. Dit afstudeerwerk vormt 

een input voor het PPSGen model.  

 

 

6. Besluitenlijst 

 

Hieronder de huidige status van de genomen besluiten. 

(Voorgenomen) Besluiten Datum Datum 

gereed 

Status 

B.1 Uitbreiding regiegroep met de pilot-

waterschappen 

11.03.2016 21.03.2016 Definitief 

B.2 Meerwerk indirecte CO2 besparing e-Risk 11.03.2016 21.03.2016 Definitief 

B.3  Presentatie Alliander USEF model 11.03.2016  Definitief 

B.4 Officiële kick-off met persmoment is op 21 maart 

tijdens Waterschapsdag 

11.03.2016 11.03.2016 Definitief 

B.5 WS ZZL zal een trekkende rol vervullen mbt 

externe communicatie.  

11.03.2016  Definitief 

B.6 Scope van pilots op dit moment niet uitbreiden 

met een deel van de beschikbare budgetruimte 

(41k€) 

07.06.2016  Definitief 

B.7 energiepartijen (Eneco, Delta, EXE en Actility) 

vragen om hun visie te geven op hoe zij de 

nieuwe “waardeketen” flexibel waterbeheer zien 

en hun positie daarin. 

07.06.2016  Definitief 

B.8 Regiegroep besluit om Ultimate 

neerslagradarbeelden voor 2015 aan te schaffen 

à 5 k€. 

26.09.2016 26.09.2016 Definitief 

B.9 Intro-filmpje Slim Malen (laten) maken;  

Budget 5 k€. Streefdatum mei 2017. 

17.03.17  Definitief 

 
 

7. Actiepuntenlijst 
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Nieuwe actiepunten uit regiegroep (bijeenkomst 9) en Gebruikersgroep (bijeenkomst 10).  

 

Actiepunt Uitvoerder Geplande 

datum 

Datum 

gereed 

Status 

A9.1 Meer actieve communicatie over 

voortgang in pilots 

Deltares, N&S 03.10.17  Open 

A9.2 Publicaties van postdoc op SlimMalen 

projectwiki opnemen 

Deltares 03.10.17  Open 

A9.3 Belafspraak filmpje Slim Malen Deltares 03.10.17  Open 

A9.4 Voor- en nadelen verschillende solver-

ontwikkelingen opsommen en bespreken 

met regiegroep 

Deltares/N&S/TU/e 03.10.17  Open 

A9.5 Datum prikken voor bespreking solver-

ontwikkelingen  

Deltares 03.10.17  Open 

 
Status van actiepunten (bijeenkomsten 1 - 8) 

 

Actiepunt Uitvoerder Geplande 

datum 

Datum 

gereed 

Status 

A1.6 Concreet voorstel besteding 

budgetruimte doen 

Deltares 11.03.2016  Deels gereed 

A4.4 Actuele energiekosten waterschappen 

verzamelen 

Deltares 26.09.16  Deels gereed 

A4.5 Ultimate neerslagdata KNMI 

aanschaffen 

N&S of 

Deltares 

26.09.16  Gereed 

A7.1 Sessie RTC 2.0 Deltares/N&S 17.03.17 04.2017 Gereed 

A7.2 Sessie met o.a. Waternet organiseren Deltares 17.03.17  Open 

A7.3 Intro-filmpje Slim Malen (laten) maken Deltares 17.03.17  Open 

A8.1 Kosten RTC Tools (operationeel, in/excl 

snellere solvers) in agenda volgende 

regiegroep 

Deltares 17.03.17 20.07.17 Gereed 

A8.2 Beoordelen of energieverbruik tbv 

doorspoelen/waterkwaliteit 

meegenomen moet worden in PPSGEN 

component gemaalflex. 

e-Risk 17.03.17 08.09.17 Gereed 

A8.3 MSc opdracht formuleren tbv 

onderbouwing gemaalflexibiliteit 

Deltares 17.03.17 14.07.17 Gereed 

 

 

 

 

 


