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1 Planning en begroting voor de ontwikkeling van DIS 3.0 

1.1 Inleiding 
In het gebied tussen de doorgaande NAP -20 m en de 12 nautische mijl wordt zand gewonnen voor 

kustonderhoud (suppleties) en ophoogzand (door commerciële partijen). Naar verwachting gaat de vraag 

naar zand in de toekomst toenemen, terwijl de druk op de Noordzee en het zandwingebied toeneemt 

(bijvoorbeeld door de aanleg van windmolenparken en de kabels daarvan).  

 

Om te weten hoeveel zand er beschikbaar zal zijn in de toekomst, is het essentieel om goed inzicht te 

hebben in de (regionale) zandvoorraden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Delfstoffen Informatie 

Systeem (DIS), waarvan de eerste versie in 2010 is ontwikkeld en momenteel versie 2.1 van beschikbaar 

is. Het DIS geeft inzicht in de regionale zandvoorraden, maar niet op het detailniveau van individuele 

zandwinvakken. De huidige versie van het DIS en de versies daarvoor zijn enkel op boringen in en om 

het zandwingebied gebaseerd. De boordichtheid is hier echter relatief laag waardoor de onzekerheid van 

het model groot is. Ook zijn ruim 12.000 boringen op het Nederlands Continentaal Plat recentelijk 

verticaal gecorrigeerd voor het getij (Nederhoff, 20191), deze correctie is niet in DIS 2.1 meegenomen. 

Daarnaast wordt er bij het bevragen van het DIS gebruik gemaakt van verouderde geologische 

karteringen (de zogenaamde ONL-grids), waarvan de verticale positie onzeker is en die niet beschikbaar 

zijn voor heel Nederland.  

 

Om deze reden is in 2018 en 2019 begonnen met een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van het 

Delfstoffen Informatie Systeem, versie 3.0 (DIS 3.0). Nieuw in de aanpak ten opzichte van vorige versies 

van het DIS is het interpreteren van seismiek en het vervaardigen van een geologisch lagenmodel op 

basis van deze interpretatie en informatie uit boringen. Er wordt dus een nieuwe databron toegevoegd 

(seismiek), en een extra stap in het vervaardigen van het uiteindelijke DIS (het lagenmodel). Dit zorgt er 

voor dat het model een accuratere voorspelling geeft van de verdeling van de gemodelleerde 

lithoklassen: waar kan welk type sediment worden verwacht.  

 

Het uiteindelijke doel van het nieuwe DIS is inzicht geven in de potentieel beschikbare hoeveelheden 

zand. Een moment wanneer deze informatie grotendeels beschikbaar zal moeten zijn is in 2026 bij de 

herijking van het Deltaprogramma. Hiervoor is het nodig om in 2024 een bevraagbaar model voor een zo 

groot mogelijk deel van de kust beschikbaar te hebben. Verschillende vragen zijn hieraan gerelateerd:  

                                                        
1 Nederhoff, C. en M. Blauw (2019). Memo Vastleggen verticale positie boringen, 11202051-002-
BGS-0006 



 
 

 

 
 

Datum 

19 december 2019 

Pagina 

2 van 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wat is de impact van aanwezige infrastructuur op de winbare hoeveelheden zand?  

• Waar liggen stoorlagen (met name klei- en veenlagen) en in welke mate belemmeren deze 

zandwinning? 

• Wat is de kwaliteit van het zand, qua korrelgrootte en het percentage slib? 

• Bijdrage leveren aan de vraag: Welke archeologische verwachting kan worden gekoppeld aan het 

zand? 

• Bijdrage leveren aan de vraag: liggen er erosie-resistentere lagen (bijvoorbeeld klei) in de ondergrond 

die een effect hebben of de ontwikkeling van de kust?  

 

Het DIS 3.0 wordt met een horizontale resolutie van 200x200 m gemaakt, om beter aan te kunnen sluiten 

bij de ondergrondmodellen op het land (GeoTOP). Ten tijde van het maken van de voorliggende planning 

en begroting is de kartering en het lagenmodel voor Zeeland bijna geheel afgerond. Het maken van een 

voxelmodel voor dit gebied moet nog plaatsvinden.  

 

Om een zo realistisch mogelijke planning en begroting te maken is er op basis van de ervaring met 

Zeeland een uitwerking voor heel Nederland gemaakt door Deltares en TNO gezamenlijk. Deze 

uitwerking is in deze memo beschreven. Deze memo geeft een eerste doorkijk naar de ontwikkeling van 

DIS 3.0 voor heel Nederland en heeft tot doel om in 2020 een eerste keuze te maken in het te volgen 

scenario. De gepresenteerde planning en budgetten zijn daarom niet als offerte bedoeld en er kunnen 

geen rechten aan worden ontleend. In 2021 zal besloten worden welk scenario definitief gaat worden 

uitgewerkt en zullen eventueel aanvullende budgetten gezocht gaan worden.  
  



 
 

 

 
 

Datum 

19 december 2019 

Pagina 

3 van 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Aanpak 
In de nieuwe aanpak zijn er drie hoofdstappen te onderscheiden:  

1 karteren van de seismiek (en afstemming hiervan met boringen); 

2 maken van een geologisch lagenmodel; 

3 maken van een voxelmodel.  

Deze stappen moeten ook in deze volgorde worden uitgevoerd, en er is terugkoppeling naar de vorige 

stap nodig. Bijvoorbeeld: bij het maken van het lagenmodel kunnen er vragen opkomen waarvoor een 

nieuwe blik op de kartering van de seismiek nodig is. Het is daardoor wenselijk om niet te veel tijd tussen 

de stappen te laten zitten (dus niet eerst de seismiek voor heel Nederland te karteren, en daarna aan het 

lagenmodel te beginnen).  

De uitvoering van de drie stappen heeft een ander ‘karakter’: de eerste stap gebeurt vrijwel continue, 

hierbij wordt de seismiek lijn voor lijn gekarteerd; de tweede en derde stap worden in één keer voor een 

groter gebied uitgevoerd. De aanpak hierin is daarom om met de eerste stap (kartering) door te gaan tot 

een gebied van substantiële grootte gekarteerd is, en voor dat gebied daarna het lagenmodel en 

voxelmodel te maken.  

Voor de kartering hangt het benodigde budget af van de hoeveelheid beschikbare seismiek in een 

gebied, de complexiteit van de geologie en het daaruit voortvloeiende aantal lagen dat gekarteerd moet 

worden. Voor het lagenmodel speelt de complexiteit van de te modelleren lagen een rol, waarbij geldt 

hoe complexer, hoe hoger de kosten. Voor het maken van een voxelmodel zullen de kosten vergelijkbaar 

zijn voor verschillende deelgebieden.  

Om de kosten van de kartering voor de rest van Nederland te kunnen schatten is per deelgebied het 

aantal kilometer (digitaal) beschikbare seismiek bepaald (zie Figuur 1.1) en een inschatting van de 

complexiteit gemaakt. Hierbij is ook gekeken naar de dichtheid van de datasets: de data die in 2016 ten 

behoeve van de MEP studie is ingewonnen is met hele hoge dichtheid ingevaren, ongeveer een factor 

10 dichter op elkaar dan de andere beschikbare seismiek en fijner dan de modelresolutie (zie inleiding). 

Voor het DIS is het niet nodig om deze data allemaal te karteren – dit is verdisconteerd in het aantal te 

karteren kilometers. De inschatting voor de kosten per kilometer is gebaseerd op de kartering van de 

seismische data in Zeeland.  

 

Voor de zandwinzone ten noorden van de Waddenzee, vanaf de noordkant van Texel (gebied ‘Wadden’ 

in Figuur 1.1) is momenteel weinig geschikte seismische data beschikbaar. De hoeveelheid seismiek die 

nu beschikbaar is, is niet voldoende om een voldoende kwalitatief lagenmodel te maken dat qua kwaliteit 

aansluit bij de rest van de zandwinzone. Zonder aanvullende data is het niet zinvol voor de Wadden de 

nieuwe aanpak voor het DIS te volgen, en kan beter gebruik worden gemaakt van DIS versie 2.1.  

Om ook voor de Wadden de nieuwe aanpak te volgen zou aanvullende data ingewonnen moeten 

worden. Op basis van een grof meetplan is een schatting gemaakt van de minimale hoeveelheid 

seismiek die voor dit gebied ingewonnen moet worden.  

Ook voor het gebied Zuid Holland (en zeer beperkt Noord-Holland) zijn een aantal locaties waar 

aanvullende seismiek wenselijk is, hoewel dit veel kleinere gebieden zijn (zie aangegeven gebieden in 

Figuur 1.1). Mogelijk kan voor dit gebied ook zonder aanvullende metingen de nieuwe aanpak worden 

gevolgd, maar dit hangt af van de bruikbaarheid van reeds beschikbare data. Wel zal, ook als de 

beschikbare data bruikbaar is, de kwaliteit van het lagenmodel lager liggen door de lagere dichtheid van 

data. De kwaliteit van het DIS 3.0 zal nooit eenduidig zijn over het hele gebied, dit hangt af van – onder 

andere – de dichtheid van data (boringen en seismiek) en de complexiteit/heterogeniteit van de geologie. 

Voorbeeld: een gebied met complexe, ruimtelijk sterk varierende geologie zal met een bepaalde 

datadichtheid een lagere kwaliteit en zekerheid geven dan een gebied met simpele geologie en dezelfde 

datadichtheid.  
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Een gedetailleerde uitwerking van de kosten voor de inwinning van de seismiek voor de Wadden is niet 

noodzakelijk voor het maken van een keuze voor het te volgen scenario, en is daarom niet in deze memo 

meegenomen. De details van de kosten van inwinning zullen wel worden opgenomen bij verdere 

uitwerking in 2021.   
 

1.3 Planning en begroting 
Op basis van bovenstaande aanpak en aannames zijn er vijf varianten uitgewerkt (zie Tabel 1.1, alle 

genoemde bedragen zijn inclusief BTW). Op dit moment is er bij RWS een budget gereserveerd van 

200.000 euro in 2020 tot en met 2022. Voor varianten 1, 3, 4 en 5 is dit budget ook in de daaropvolgende 

jaren aangehouden. In variant 2 is een planning gegeven gebaseerd op capaciteit en werkzaamheden, 

ongeacht het beschikbare budget.  

De planningen en begrotingen zijn zo realistisch mogelijk gemaakt, maar bevatten nog steeds 

onzekerheden die niet zijn opgenomen. Een aantal factoren zorgt voor onzekerheid in de planning en 

begroting:  

• Tijdens het maken van deze planning en begroting was het voxelmodel voor Zeeland nog niet 

afgerond. Hierin kunnen nog zaken naar voren komen die de begroting en planning beïnvloeden.  

• De complexiteit van de geologie kan tijdens het uitwerken van de gebieden simpeler of juist 

complexer uitvallen.  

• In variant 1 (en in mindere mate in variant 3) lopen de kartering en lagenmodellering niet parallel 

maar één jaar na elkaar. Hierdoor zal afstemming daartussen mogelijk meer tijd vergen dan waar 

nu rekening mee is gehouden.  

• De kosten voor inwinning van nieuwe data voor de Wadden is nu buiten de begroting en planning 

gehouden.  

• Er is in de begroting geen rekening gehouden met inflatie/stijging van tarieven.  

 

Er zal naast inhoudelijke afstemming daarom nadere afstemming tussen alle partijen nodig blijven over 

de voortgang in de komende jaren van het project.  

 

De vijf varianten verschillen op twee vlakken: de landwaartse grens van het onderzoeksgebied (1. 

doorgaande NAP -20 m; 2. zo ver mogelijk kustwaarts gezien de databeschikbaarheid – aangeduid met 

‘Kust’, voor de Hollandse kust ligt de grens dan rond NAP -15 m voor de rest van Nederland ligt de grens 

op de doorgaande NAP -20 m en 3. een tussenliggende grens - voor de Hollandse kust ligt de grens dan 

rond NAP -17 m voor de rest van Nederland ligt de grens op de doorgaande NAP -20 m) en budget 

(200.000 euro per jaar, of een variabel bedrag per jaar). Een overzicht van de varianten is gegeven in 

Tabel 1.1, waarin ook de status in 2022 – waarvoor budget is gereserveerd – en in 2024 – ten behoeve 

van de herijking van het Deltaprogramma in 2026. De planning is uitgewerkt om het DIS 3.0 voor heel 

Nederland te ontwikkelen, en niet gericht op het bereikte resultaat in 2022 of 2024. Dit resulteert voor 

varianten 3 en 4 in een even groot bevraagbaar gebied in 2022 en 2024: de vordering in 2023 en 2024 

liggen in de kartering van seismiek en het maken van een lagenmodel.  

Een overzicht van de budgetten per onderdeel is gegeven in Tabel 1.2. Per variant is een planning per 

jaar uitgewerkt in een tabel (Tabel 1.4 t/m Tabel 1.8) en op een kaart (Figuur 1.2 t/m Figuur 1.6).  

 

Dit betreft een eerste uitwerking van de varianten met als doel in 2020 een keuze te maken voor het te 

volgen scenario. In 2021 zal een verdere uitwerking worden gemaakt voor 2022-2024 en vindt 

afstemming plaats over de werkzaamheden voor die periode. In deze uitwerking worden ook de kosten 

van eventueel aanvullende metingen (boringen/seismiek) meegenomen. De kosten voor het opnemen 
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van seismiek voor Zuid-Holland (en enkele lijnen voor Noord-Holland) worden nu geschat op ca. 376.500 

euro (inc. BTW), zie Tabel 1.3.  

 

Tabel 1.1  Overzicht planning en begroting voor vijf varianten 

 Bedrag per jaar 
(kE inc BTW) 

Totaal bedrag 
(M euro inc 
BTW) 

Gebied vanaf 
de 12 
mijlszone tot 
de 

Bruikbaar 
DIS3.0 in 
2022 tot 

Bruikbaar 
DIS3.0 in 
2024 tot 

Bruikbaar 
DIS 3.0 
gehele 
Nederlandse 
kust 

1 200 1.40 Kust  
(~NAP -15m) 

~IJmuiden ~Texel (eind) 
2026 

2 Variabel 1.26 Kust  
(~NAP -15m) 

~Schoorl Heel NL (eind) 
2024 

3 200 1.20 NAP -20m ~Egmond ~Egmond (eind) 
2025 

4 200 1.30 ~NAP -17m ~IJmuiden ~IJmuiden (half) 
2026 

5 200 1.35 ~NAP -17m ~IJmuiden ~Texel (eind) 
2026 

       

 

 

Tabel 1.2 Kostenspecificatie en uitvoerende partij per onderdeel voor de vijf varianten (in 1000 euro inc. BTW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 

Kartering 
(Deltares en TNO) 

575 557 466 510 520 

Lagenmodel 
(TNO) 

420 371 377 402 421 

Voxelmodel 
(TNO) 

185 137 163 178 182 

Management en overleg 
(Deltares en TNO) 

168 143 142 158 178 

Overige (notities, workshop, 
e.d.) 
(Deltares en TNO) 

52 52 52 52 52 



 
 

 

 
 

Datum 

19 december 2019 

Pagina 

6 van 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1.1 Overzicht beschikbare seismiek ingedeeld naar type en opnameperiode met een indeling op basis van 

dichtheid. De kartering en het lagenmodel voor Zeeland zijn in 2019 grotendeels voltooid. Oranje 

ellipsen geven gebieden aan waar aanvullende seismiek benodigd is.   
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Tabel 1.3 Kostenindicatie voor acquisitie van nieuwe seismiek op basis van 450 km voor Zuid-Holland (inclusief 

enkele lijnen voor Noord-Holland), 2 seismische apparaten en 12 dagen scheepstijd (hierin is geen 

downtime meegerekend) 

 

 

 

 

  Budget 
(in 1000 euro inc BTW) 

Voorbereiding 7,5 

Materiaal en 
personeel 

85 

Projectleiding 14 

Scheepskosten 270 

 376,5 
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Tabel 1.4  Variant 1: Planning op basis van een budget van 200.000 euro per jaar (incl. BTW) 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

kartering tot ~Katwijk tot ~IJmuiden 
 

t/m ~Texel 
 

heel NL 
 

lagenmodel 
  

tot ~IJmuiden 
 

t/m ~Texel 
 

heel NL 

voxelmodel Zeeland 
 

tot ~IJmuiden 
 

t/m ~Texel 
 

heel NL 

DIS 3.0  
gereed 

Zeeland  tot ~IJmuiden  t/m ~Texel  heel NL 

budget  
(kE inc BTW) 

200 200 200 200 200 200 200 

 

Tabel 1.5  Variant 2: Planning op basis van werkzaamheden en capaciteit 

  2020 2021 2022 2023 2024 

kartering tot ~IJmuiden tot ~Schoorl tot ~Terschelling heel NL 
 

lagenmodel 
 

tot ~Schoorl 
 

heel NL 
 

voxelmodel Zeeland 
 

tot ~Schoorl 
 

heel NL 

DIS 3.0  
gereed 

Zeeland  tot ~Schoorl  heel NL 

budget  
(kE inc BTW) 

265 345 230 320 100 

 

  



 

Datum 

25 juni 2020 

  Pagina 

9 van 14 

 

 

 

 

  

 

 

Tabel 1.6  Variant 3: Planning op basis van een budget van 200.000 euro per jaar (incl. BTW), zonder de 

Hollandse kust landwaarts van de doorgaande NAP -20 m 

 

Tabel 1.7  Variant 4: Planning op basis van een budget van 200.000 euro per jaar (incl. BTW), zonder de 

Hollandse kust landwaarts van de NAP -17 m 

 

Tabel 1.8  Variant 5: Planning op basis van een budget van 200.000 euro per jaar (incl. BTW), zonder de 

Hollandse kust landwaarts van de NAP -17 m, waarin het DIS 3.0 in 2024 tot en met ongeveer 

Texel voltooid is 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

kartering tot ~IJmuiden tot ~Egmond tot ~Texel tot ~Vlieland heel NL 
 

lagenmodel 
 

tot ~Egmond 
 

tot ~Vlieland 
 

heel NL 

voxelmodel Zeeland 
 

tot ~Egmond  
 

heel NL 

DIS 3.0  
gereed 

Zeeland  tot ~Egmond   heel NL 

budget  
(kE inc BTW) 

200 200 200 200 200 200 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

kartering tot  
~Noordwijk 

tot  
~IJmuiden 

tot  
~Den Helder 

t/m 
~Texel 

tot 
~Ameland 

heel NL  

lagenmodel 
 

tot  
~IJmuiden 

 
t/m 

~Texel 
 heel NL  

voxelmodel Zeeland 
 

tot ~IJmuiden 
 

  heel NL 

DIS 3.0  
gereed 

Zeeland  tot ~IJmuiden    heel NL 

budget  
(kE inc BTW) 

200 200 200 200 200 200 100 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

kartering tot  
~Noordwijk 

tot  
~IJmuiden 

tot  
~Den Helder 

t/m 
~Texel 

tot 
~Vlieland 

heel NL  

lagenmodel 
 

tot  
~IJmuiden 

 
t/m 

~Texel 
  heel NL 

voxelmodel Zeeland 
 

tot ~IJmuiden 
 

t/m ~Texel  heel NL 

DIS 3.0  
gereed 

Zeeland  tot ~IJmuiden  t/m ~Texel  heel NL 

budget  
(kE inc BTW) 

200 200 200 200 200 200 150 
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Figuur 1.2 Overzichtskaart variant 1: planning op basis van een budget van 200.000 euro per jaar (incl. 

BTW) 
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Figuur 1.3 Overzichtskaart variant 2: Planning op basis van werkzaamheden en capaciteit 
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Figuur 1.4 Overzichtskaart variant 3: Planning op basis van een budget van 200.000 euro per jaar (incl. 

BTW), zonder de Hollandse kust landwaarts van de doorgaande NAP -20 m 
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Figuur 1.5 Overzichtskaart variant 4: Planning op basis van een budget van 200.000 euro per jaar (incl. 

BTW), zonder de Hollandse kust landwaarts van de NAP -17 m 
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Figuur 1.6 Overzichtskaart variant 5: Planning op basis van een budget van 200.000 euro per jaar (incl. 

BTW), zonder de Hollandse kust landwaarts van de NAP -17 m, waarin het DIS 3.0 in 2024 tot 

en met ongeveer Texel voltooid is 
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