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Aanpassingen Sobek model 

• 2d uitzetten 

• Model afknippen 

• Randvoorwaarde opleggen 

• Ruwheid profielen en duikers aangepast 

• Inlet coefficiënt duikers op 0.6 

• Initiële diepte vergroten naar 1 m 

• Tijdstap verkleinen naar 30 seconden 

• Vistrap verwijderen (universal weirs) 

• Bruggen verwijderen 

• Duikers verwijderen voor gemalen 



Aanpassingen Dhydro model 

• Randvoorwaarde opleggen zoals in Sobek 

– Benedenstrooms H-T 

– Bovenstrooms  Q-T 

– Laterale knopen (modelconversie direct uit Sobek) 

• Sifon als duiker 

• 4 duikers verwijderd voor rekentijd 

• Bevat stuwen, gemalen en duikers 

• Duikers voor gemalen verwijderd 

• Gemaal 1 m verplaatst 

 



Gemaal (RS372) 



Observatie punten 



Pad naar een zuivere vergelijking 

Zowel voor Sobek als D-Hydro: 

1. Start model met alleen waterlopen+dwarsprof. 

2. Stuwen toegevoegd 

3. Vistrap verwijderd 

4. Gemalen toegevoegd 

5. Duikers toegevoegd 

6. Duikers verwijderd die lange rekentijd 
veroorzaken 

7. Duikers voor gemalen verwijderd 
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Aandachtspunten 

• Rekentijden – courant nummer 

– Sobek:   1 min 20 s – courant nummer 4 

– Dhydro:  1 min 25 s – courant nummer 4 

– Dhydro:  5 uur – courant nummer 0.7 en alle 
   duikers 

• Sommige duikers leveren hoge rekentijden op 

• Waterdieptes klein in sommige takken 

• Niet genoeg rekenpunten rond kunstwerken 

 



De vier werkvelden 

• Wat gaan we nog doen voor de Dommel? 

Weeknr

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Stappen Uitwerking van de stap 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06

1 Overdracht Python code Deltares voor modelconversie 1D Eerst poging modelgeneratie waterlopen en dwarsprofielen

2 Pilot startoverleg Afstemmen en prioriteiten bespreken

3 Inventarisatie functionaliteit modelconversie Welke objecten hebben we nodig?

4 1D testmodel (klein deel van het pilotgebied) Ontwikkelen modelconversie 1D

Gefaseerd objecten toevoegen, werkt het nog?

5 1D2D testmodel 1D testmodel met alle objecten proberen

Verticale koppeling 2D

Verkenning benodigde niet standaard koppelingen

Verfijning grid rondom de waterloop

Laterale koppeling proberen

6 1D model pilotgebied Rekentijden, numerieke problemen

7 1D2D model pilotgebied Komen we nog nieuwe problemen tegen?

Vertikale koppeling 2D

Verfijning grid in hele pilotgebied

Verfijning grid rondom waterloop

8 1D2D model pilotgebied met RTC sturing Aanbrengen standaard sturing PID controllers automatische stuwen

Aanbrengen sturing bergingsgebied

9 Bijdrage aan Deltares software dagen (18-21 juni) Presentatie van de bevindingen

10 Rapportage in WIKI Documenteren standaardoplossingen modellering

11 Artikel in vakblad H2O of Stromingen

Gedaan 

Komende periode 


