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 Engineering Dijklichamen, wegconstructies, 
grondkerende constructies 

 Aanbrengen van grondlichamen 
(binnendijks en buitendijks) Circa 
1.000.000m3 grondverzet 

 Aanbrengen van steen bekleding (circa 
110.000m2) 

 Aanbrengen van damwanden  en 
betonwerk in de dorpskernen van 
Goudswaard, Nieuw Beijerland en Spuidijk 
(circa 2750 m1) 

 Reconstructie / compleet opnieuw 
aanleggen van de N217 provinciale weg  

 Aanleggen van circa 2,1 km fietspaden 

 Aanleggen van circa 5,4 km tijdelijke 
gebiedsontsluiting wegen / erf 
toegangswegen 

 Aanleggen van 5,4 km definitieve 
gebiedsontsluiting wegen / erf 
toegangswegen.  

 Om de overlast voor de omgeving te 
beperken is 95% van het materiaal en 
materieel over het water en vervolgens op 
eigenwegen  op het bouwterrein 
uitgevoerd. 
 



• Faalmechanisme macrostabiliteit 

• D&C contract, ‘constructieve 
wand’ uitgevraagd 

• EMVI op o.a. monitoring 

• Verantwoordelijkheid volgens 
UAVgc 



Filmpje 

• https://www.youtube.com/watc
h?v=f1b3DXpAN9M 
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Risicobeheersing voorafgaand aan 
werkzaamheden 

 Afmetingen kraan t.o.v. huizen 

 Belasting van bouwverkeer  

 Stabiliteitsberekeningen kranen 

 Werkplan o.b.v. uitgangspunten berekening 

 Nulmeting trillingen voorafgaand aan werkzaamheden 

 Nulmeting maatvoering voorafgaand aan werkzaamheden 

 Sonderingen en grondboringen om hei-analyse te maken 

 Preventief sonderen om obstakels te lokaliseren 

 Analyse van bouwkundige staat van bebouwing volgens SBR richtlijnen 

 Bewoners uit de huizen? 

 Fall back scenario’s/risicoanalyse meenemen in werkplan 

 

 

 

 

 



Risicobeheersing voorafgaand aan 
werkzaamheden 

 

 

 

 

 



Verzekering 
CAR Verzekering door ON: 

• Premie wordt bepaald i.o.m. 
verzekering, op basis van 
risicobeheersing 

• 0-opname door bbci Frijwijk 

• Informeren van bewoners over proces 
schade afhandeling 

 

 

 



Risicobeheersing tijdens de 
bouw 

 Trillingsmeters (bemand en onbemand) 

 Deformatiemetingen (bemand) 

 Observational method  

 Werken volgens werkplan 

 





Omgeving 

• ON en OG trekken samen op 

• Doorlopende keukentafelgesprekken 

• Bewonersavonden specifiek voor de straat 

• Kwetsbaar opstellen, eerlijk zijn, persoonlijk 

• Beseffen dat je gast bent 

• Tijdens de bouw; trots en nieuwsgierigheid 
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Tips & trucs 
• Betrek op tijd omgeving 
• Weet dat je elkaar (OG en ON) nodig hebt 
• Optimaliseren van ontwerp na onderzoeken; 

value engineering -> minder hinder en 
kostenbesparing 

• Ontwerp risicogestuurd -> in de uitvoering 
risico’s nihil 

• Als ON inkopen op plan van aanpak en niet enkel 
op prijs 

• Besef dat de uitvoering start in je ontwerp 
 



Gespreksvragen 
• Wat is een acceptabel risico? I.r.t. kosten? 

• Hoe selecteer je een partij die deze afweging kan 
maken? 

• Waar houden de verantwoordelijkheden op? 

 

• Keten OG-ON-leveranciers heeft ieder eigen rol 
en verantwoordelijkheid 

• Gezamenlijke afspraken, samenwerken! 

 


