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TKI-V

D-HYDRO GUI, Visualisatie
en Cloud
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De allerbeste wensen voor 2022!



Agenda van vandaag
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1. Mededelingen omtrent het TKI-project, stand van zaken.

2. Pilots (waterschappen & bureaus)

3. Toelichting stand van zaken werkpakketten

a. D-HYDRO GUI

b. Cloud computing

c. D-HYDRO Visuals 

4. overige vragen/discussie 



Stand van zaken TKI-project – administratieve zaken



administratieve zaken

✓ Samenwerkingsovereenkomst
Door allen ondertekend en samengevoegde versie is 22/9 rondgestuurd 

✓ Opdrachtverlening aan bureaus
Opdrachtverleningen zijn verstuurd aan alle adviesbureas.

• Verklaring in kind-bijdrages adviesbureaus
TKI/PPS-verplichting: Bestuurs- / directieverklaring van uitgevoerde in-kind bijdrage aan project voor 
2021. Voorbeeldtemplate beschikbaar  wordt deze week per mail verstuurd.
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Lopende en geplande TKI’s m.b.t. D-HYDRO

Lopend:

• HYDROLIB     Betrouwbare hydro software voor geautomatiseerd modelleren en rekenen

− Ontwikkelingen in pre-postprocessing scripts, D-HyDAMO, modelleerkeuzes en automatisering

− Nieuw: stochastentool voor D-HYDRO (Hydroconsult) https://github.com/SiebeBosch/DeNieuweStochastentool

Info:  @Arthur van Dam 

Gepland:

• TKI Implementatie waterkwaliteit in D HYDRO
− SOBEK 2 WQ functionaliteit

− 1D-2D (lateral) WAQ

− Online koppeling met flow

Info:  @Erwin Meijers (Erwin.Meijers@deltares.nl)
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https://github.com/SiebeBosch/DeNieuweStochastentool
mailto:Erwin.Meijers@deltares.nl


TKI-V 



consortium
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D-HYDRO 

Visuals
3D, MR, VR 

visualisaties van D-

HYDRO resultaten

Cloud 

computing
D-HYDRO runnen 

in de cloud

Pilots
Praktijk toepassingen 

uitvoeren in D-

HYDRO

D-HYDRO GUI
Gerichte 

ontwikkelingen aan 

de D-HYDRO Suite 

1D2D GUI

D-HYDRO Gui Visualisatie & Cloud
4 werkpakketten



zomer ‘21 herfst ‘21 winter ’21/22 lente ‘22 zomer ‘22 herfst ‘22 winter ’22/23

GUI

Visuals

Cloud 
computing

Pilots

17 jan 2022 (nu!)

Planning TKI project
doorlooptijd 1.5 jaar



Presentaties stand van zaken Pilots  (WP4)



Pilots, Waterschappen en adviesbureaus 
stand van zaken en planning

• Waternet Pilot: Boezemmodel Amstel Gooi en Vecht en Waterbalansmodel

HydroLogic & Witteveen + Bos

• Delfland Pilot: Vlietpolder

HKV

• Brabantse Delta Pilot: Aa of Weerijs

RHDHV
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WP3: Cloud computing



WP Cloud Computing | doel

Doel van het WP Cloud Computing is om de voordelen van een publieke cloud te verkennen 

voor watervraagstukken waar D-HYDRO Suite 1D2D simulaties nodig zijn.
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Schaalbaarheid

Snelheid

Kosten 



WP Cloud Computing | doel

D-HYDRO Suite 1D2D

o Verkennen van alle modules – werkt het? 

o De meeste publieke cloud systemen zijn case-sensitive: 
lower-case tekst dan noodzakelijk 
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WP Cloud Computing | doel

Verkennen van SCHAALBAARHEID 

Hoe kan een publieke cloud ons helpen om vanuit een ‘master model’ honderden 
simulaties uit te voeren? En hoe/waar vindt dan de post-processing plaats.
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Verkennen van SNELHEID

Hoe kan een publieke cloud ons helpen om sneller te rekenen door bijvoorbeeld 
krachtigere hardware te gebruiken? 



WP Cloud Computing | doel

Verkennen van SCHAALBAARHEID 

Hoe kan een publieke cloud ons helpen om vanuit een ‘master model’ honderden 
simulaties uit te voeren? En hoe/waar vindt dan de post-processing plaats.
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Verkennen van SNELHEID

Hoe kan een publieke cloud ons helpen om sneller te rekenen door bijvoorbeeld 
krachtigere hardware te gebruiken? 

Verkennen van KOSTEN

Welke kosten brengt cloud computing met zich mee en hoe kan bijv. spot-pricing door 
een publieke cloud provider ons helpen om goedkoper te rekenen? 



WP Cloud Computing | najaar ‘21

o Afstemming met partners over het WP

o Afstemming met HydroLogic en HKV over onderzoek (afstudeerders)
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WP Cloud Computing | onderzoek

o HKV | “Investigate the efficiency of autoscaling strategies when simulation software goes to the cloud”

o HydroLogic | “Inundatiemodellering in de cloud”
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WP Cloud Computing | activiteiten voorjaar ‘22

o Q1-Q2: case sensitive script ontwikkelen

o Q1-Q2: D-HYDRO kernel uitvoer uitbreiden tbv keuze cloud instance

o Q1: sessie D-HYDRO & cloud developers: wat zou D-HYDRO cloud computing makkelijker maken?

o Q1: sessie WP-partners: welk aspect willen we verkennen / workflows ontwikkelen

o Q1-Q2: starten onderzoek / afstudeerders
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WP2: D-HYDRO Visuals



Uitwerken Innovatieve visualisatieopties voor D-HYDRO

• Verbeteringen aan de DFX-tool:

• Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) toepassing

Werkpakket 2: D-HYDRO Visuals

www.metinspiratie.nl
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DFX Productificatie project, 2021 sprints

Werkpakket 2: DFX verbeteringen
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In 2021 is gestart met het DFX Productificatie project, dit 
TKI-V project draagt daar aan bij. 

De 4e sprint vindt plaats in Q1 2022, en resulteert in een  
DFX-MVP

Vervolgens willen we vanuit dit TKI aanvullend bijdragen aan 
verdere verbeteringen, zoals:

• DFX web-export, volledige 3d omgeving voor web, zodat 
het nog makkelijker is een breed publiek te bereiken.

• Verbeteren van 3D wereld met 3D dataset voor 
gebouwen in NL (van TU Delft)

Werkpakket 2: DFX verbeteringen
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Na afronding van de 3e sprint van DFX-MVP, (eind Q1) vind 

terugkoppeling plaats met TKI-V werkgroep, en vervolgens zullen de 

aanvullende ontwikkelplannen met werkgroep worden afgestemd. 



Focus in 2022

Verder plannen voor innovatieve visuals binnen dit TKI willen we 
in Q1 2022 gaan opstellen en in overleg met werkgroep gaan 
uitwerken.  

Dit houdt oa.in:

- Meedenken en meetesten aan over DFX ontwikkelingen.

- Meedenken en aan nieuwe visualisatie opties voor D-
HYDRO.

Werkpakket 2: D-HYDRO Visuals

25



WP1: D-HYDRO GUI



Werkpakket 1: D-HYDRO GUI

• Bijdrage aan D-HYDRO Suite 1D2D GA Release

• Bijdrage aan verbeteringen GUI na de GA-release voorkomend uit de TKI-pilots
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Ontwikkelingen 2021:

Scope:

Rekenhart:

• Zuivere 1D oplossing bij bochten

• Testen & verbeteren Parallellisatie 1D2D

• Resterende open Issues rekenhart (known Issues) oppakken

GUI: 

• Focus op GA maken GUI (Workflows, robuustheid, performance, compleetheid functionaliteiten)

• Prioritering o.b.v. bestaande Issuelijst, input/feedback Adviesgroep Waterschappen & TKI-partners
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Januari release D-HYDRO Suite 1D2D
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28 januari is de geplande GA release van de D-HYDRO 
Suite 1D2D. 

• Release wordt GA voor Rekenhart en GUI

• Beschikbaar voor de hele NL markt

• Doorontwikkelingen vinden plaats ook na deze jan 
release, met in maart een eerstvolgende nieuwe 
release.

• In gesprek met Waterschappen, Waterschapshuis en 
STOWA wordt gewerkt aan gezamenlijk beheer en 
onderhoudsplan van de software.

➢ Uitgebreidere informatie tijdens het TKI 
overkoepelende overleg van 9 februari!

D-HYDRO Suite 1D2D Release op Deltares downloadportal: 

https://download.deltares.nl/en/download/d-hydro-suite-1d2d/

https://download.deltares.nl/en/download/d-hydro-suite-1d2d/
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GUI

pilots

GUI verbeteringen binnen TKI-V o.b.v. bevindingen 
pilots

Bèta: Augustus 2021 GA: Januari 2021

Beheer en onderhoud van de GA release

GUI sprint GUI sprint

RHU project

GUI sprint

17 jan 2022 (nu!)



Tot slot



Eerste vervolgafspraken

• Mail met Verklaring in kind-bijdrages adviesbureaus  (deze week: Govert)

• Datumprikker voortgangsoverleg 4 (mei 2022 datumprikker door Govert)

• Cloud-sessie met adviesbureaus over verder uit te werken workflows (Ruben)

• Bijeenkomst organiseren voor WP2– visualisatie (eind Q1-2022 na MVP sprint DFX) (Govert)
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Vragen?



TKI  D-HYDRO-V Contact
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govert.verhoeven@deltares.nl ruben.dahm@deltares.nl rinske.hutten@deltares.nlarthur.vandam@deltares.nl


