
Govert Verhoeven, Ruben Dahm, Arthur van Dam, Rinske Hutten

1e voortgangsoverleg

voortgangsoverleg 27 september 2021

TKI-V

D-HYDRO GUI, Visualisatie
en Cloud
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Agenda van vandaag
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1. Stand van zaken TKI-project – administratieve zaken en korte recap

2. Stand van zaken pilots (waterschappen & bureaus)

3. Toelichting stand van zaken overige werkpakketten

a. Cloud computing

b. D-HYDRO Visuals 

c. D-HYDRO GUI

4. Slot - vragen/discussie



Reden om mee te doen aan dit TKI?

O.b.v. vraag “Wat is je voornaamste reden om mee te doen met deze nieuwe TKI?”
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33%

20%

47%
bijdrage leveren D-HYDRO (GUI) afronding

Modelgeneratie en/of scripting verbeteren

Pilots & ervaring opdoen met D-HYDRO
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Stand van zaken TKI-project – administratieve zaken



consortium

WS NZV ziet uiteindelijk af van deelname, en daarmee valt ook de financiering weg voor de deelname 

van de gekoppelde adviesbureaus HydroConsult en Arcadis



administratieve zaken

• Samenwerkingsovereenkomst
Door allen ondertekend en samengevoegde versie is 22/9 rondgestuurd 

• Cash bijdrages waterschappen
Verzoek om aan te geven hoe de bijdrage te verdelen over 2021/2022. --> voor HHS Delfland en WS 
Brabantse Delta is dit bekend, voor Waternet nog niet.

• Opdrachtverlening aan bureaus
Offerteaanvragen uitgestuurd naar adviesbureaus in juli, offertes ontvangen van Witteveen+Bos en 
HKV, opdrachtverlening verstuurd naar HKV & W+B). RHDHV en HydroLogic werken nog aan offerte.

• Verklaring in kind-bijdrages adviesbureaus
TKI/PPS-verplichting: eind 2021, en bij afronding winter 2022.
Voorbeeldtemplate beschikbaar  wordt t.z.t. per mail verstuurd.
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Korte recap plan TKI-V 
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D-HYDRO 

Visuals
3D, MR, VR 

visualisaties van D-

HYDRO resultaten

Cloud 

computing
D-HYDRO runnen 

in de cloud

Pilots
Praktijk toepassingen 

uitvoeren in D-

HYDRO

D-HYDRO GUI
Gerichte 

ontwikkelingen aan 

de D-HYDRO Suite 

1D2D GUI

D-HYDRO Gui Visualisatie & Cloud
4 werkpakketten



zomer ‘21 herfst ‘21 winter ‘21 lente ‘22 zomer ‘22 herfst ‘22 winter ‘22

GUI

Visuals

Cloud 
computing

Pilots

27 sept 2021 (nu!)

Planning TKI project
doorlooptijd 1.5 jaar



Projectbijeenkomsten
• (Startoverleg: 1 juni 2021)

• Voortgangsoverleggen: circa 4 keer per jaar (dus circa 6 in totaal)
Wat: Breed. Elkaar informeren over voortgang.
Voor wie: Medewerkers van alle consortiumleden die bij uitvoering betrokken zijn.

• Werkoverleg pilots: frequenter (in overleg met team)
Wat: bijv. per losse pilot: modelleersupport
Voor wie: Enkele direct betrokkenen

• Werkgroepoverleggen: frequenter (soms enkel nodig in bepaalde periodes)
Wat: Diepgaander. Brainstormen/ontwerpen/oplossen.
Voor wie: Per werkgroep, actieve werkgroepleden (soms afstemmend tussen werkgroepen)

• Slotbijeenkomst: winter 2022
Wat: Speciaal voortgangsoverleg: finale resultaten, opgeleverde producten, terugblik en blik vooruit.
Voor wie: alle consortiumleden
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• Trekkers vanuit Deltares, om afstemming/voortgang te borgen
(faciliterend)

• Werkgroepen opzetten voor WP2 en WP3

• Werkgroepen: hierbinnen wordt het werk nader afgestemd

Werkpakketten en aanspreekpunten

Werkpakket Deltares-aanspreekpunt

WP1: D-HYDRO GUI Govert Verhoeven

WP2: D-HYDRO Visuals Govert Verhoeven

WP3: Cloud computing Ruben Dahm

WP4: Pilots Govert Verhoeven
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arthur.vandam@deltares.nl
06 46914578

ruben.dahm@deltares.nl
06 11734845

rinske.hutten@deltares.nl
06 50050850

govert.verhoeven@deltares.nl
06 20522359



Presentaties stand van zaken Pilots  (WP4)



Pilots, Waterschappen en adviesbureaus 
stand van zaken en planning

• Waternet samen met HydroLogic & Witteveen + Bos

• Delfland samen met HKV

• Brabantse Delta samen met RHDHV
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WP3: Cloud computing



WP2: D-HYDRO Visuals



Uitwerken Innovatieve visualisatieopties voor D-HYDRO

• Verbeteringen aan de DFX-tool:

• Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) toepassing

Werkpakket 2: D-HYDRO Visuals

www.metinspiratie.nl
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Er is gestart met een DFX Productificatie project

In Oktober ’21 vindt 3e sprint plaats voor DFX-MVP

Doel: DFX een officieel Deltares product maken, waarmee 
eindgebruikers zelfstandig en eenvoudig modelresultaten op 
een aantrekkelijke manier kunnen visualiseren. Het huidige 
prototype tool DFX het startpunt is.

Vanuit dit TKI dragen we aanvullend bij aan verbeteringen:

• DFX web-export, volledige 3d omgeving voor web, zodat 
het nog makkelijker is een breed publiek te bereiken.

• Verbeteren van 3D wereld met 3D dataset voor 
gebouwen in NL (van TU Delft)

Werkpakket 2: DFX verbeteringen
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Deze aanvullende verbeteringen zullen naar vanaf januari 2022 

ontwikkeld gaan worden.



Wie wil deelnemen aan deze werkgroep?

- Meedenken mee testen aan over DFX ontwikkelingen?

- Meedenken en bijdrage leveren aan nieuwe visualisatie 
opties voor D-HYDRO?

Werkpakket 2: D-HYDRO Visuals
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Ja ik wil!!

Toezeggingen tijdens het startoverleg:

Rineke Hulsman  - RHDHV

Jan Willem Voort – Waternet

Jan Olsman - Waternet

Janneke de Graaf – HydroLogic



WP1: D-HYDRO GUI



Werkpakket 1: D-HYDRO GUI

• Bijdrage aan D-HYDRO Suite 1D2D GA Release

• Bijdrage aan verbeteringen GUI na de GA-release voorkomend uit de TKI-pilots

24
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Augustus release D-HYDRO Suite 1D2D
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18 augustus is de geplande 1.0.0 release van de 
D-HYDRO Suite 1D2D opgeleverd aan de TKI-
partners. 

Besloten om voor deze release de status te 
scheiden tussen GUI en rekenhart

• Rekenhart wordt GA status

• Gui wordt Bèta status.

D-HYDRO Suite 1D2D Release op Deltares downloadportal: 

https://download.deltares.nl/en/download/d-hydro-suite-1d2d/

https://download.deltares.nl/en/download/d-hydro-suite-1d2d/


GUI – overzicht werkzaamheden
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MODULES

D-Flow FM 1D2D

GA: Augustus 2021

D-Hydrology (RR)

GA: Augustus 2021

D-RTC

GA: Augustus 2021

Workflows

GA: Augustus 2021

Functionaliteiten

GA: Augustus 2021

Performance

GA: Augustus 2021

Robuustheid

GA: Augustus 2021

ONTWIKKELINGEN 2021

1. Opzetten (importeren) van een model

2. Editen en inspecteren van een model

3. Loaden en Saven van een model

4. Runnen van een model

5. Inspecteren en analyse van de modelresultaten

6. Exporteren van de resultaten

• Rainfall Runoff module ontsluiting

• Real Time control module ontsluiting

• D-Flow FM - Initiële condities 1D en 2D

• D-Flow FM - 2D bathymetrie- en ruwheidslagen 

• D-Flow FM - 1D ruwheden op dwarsprofielen

• D-Flow FM - 1D sideview

• D-Flow FM - ontsluiten ClassMapFile en FouFile

• D-Flow FM - Restartfiles

• D-Flow FM - Netwerk ‘Edit’ opties

• D-Flow FM - MDE functionaliteiten

• D-Flow FM - 1D storage nodes

• Verbeteren performance import/load/save acties
• Verbeteren performance GUI-operaties

• Verhelpen exceptions & critical errors
• Validatie informatie voor gebruiker verbeteren

In ontwikkeling

Gereed



De User Interface – functionaliteiten, robuustheid en performance

Workflows:

• 1. Opzetten (importeren) van een model 

• 2. Editen en inspecteren van een model 

• 3. Loaden en Saven van een model 

• 4. Runnen van een model 

• 5. Inspecteren en analyse van de modelresultaten 

• 6. Exporteren van de resultaten 
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Alle workflows kunnen worden uitgevoerd, echter compleetheid, robuustheid en performance nog 
niet bij alle workflows op gewenst niveau voor GA. 



De User Interface – ontsluiten ontbrekende functionaliteiten

Rainfall Runoff module ontsluiting 

Real Time control module ontsluiting

D-Flow FM - Initiële condities 1D en 2D 

D-Flow FM - 2D bathymetrie- en ruwheidslagen 

D-Flow FM - 1D ruwheden op dwarsprofielen 

D-Flow FM - 1D sideview 

D-Flow FM - ontsluiting van de uitvoerfiles ClassMapFile en FouFile

D-Flow FM - Restartfiles

D-Flow FM - Netwerk ‘Edit’ opties (o.a. merge nodes) 

D-Flow FM - MDE functionaliteiten 

D-Flow FM - 1D storage nodes 
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28De bovenstaande functionaliteiten zijn nu beschikbaar in de GUI, wel zijn er bij meerdere 
onderdelen nog aanvullende uitbreidingen wenselijk. 

FouFile is nog niet volledig ontsloten

1D ruwheden opgeven op dwarsprofiellocaties is mogelijk, maar anders dan in SOBEK



Ontwikkelingen najaar 2021:

Scope:

Rekenhart:

• Zuivere 1D oplossing bij bochten

• Testen & verbeteren Parallellisatie 1D2D

• Resterende open Issues rekenhart (known Issues) oppakken

GUI: 

• Focus op GA maken GUI (Workflows, robuustheid, performance, compleetheid functionaliteiten)

• Prioritering o.b.v. bestaande Issuelijst, input/feedback Adviesgroep Waterschappen & TKI-partners

 Geplande 1.1.0 Release: Januari 2022 (i.p.v. december i.v.m. planning van benodigde ontwikkelcapaciteit) T
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zomer ‘21 herfst ‘21 winter ‘21 lente ‘22 zomer ‘22 herfst ‘22 winter ‘22

GUI

pilots

27 sept 2021 (nu!)

GUI ontwikkelingen tot en na de GA release 

Bèta: Augustus 2021 GA: December 2021

Beheer en onderhoud van de GA release

GUI sprint GUI sprint GUI sprint

RHU project



GUI sprints o.b.v. suggesties en ervaring uit pilots
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Backlog – lijst met GUI verbeterings issues

Kanban board met  op te pakken issues 

GUI implementatie

Pilots
Praktijk toepassingen 

uitvoeren in D-

HYDRO



Tot slot



Eerste vervolgafspraken

• Offerte/opdrachtverlening bureaus afronden (sept/okt Govert)

• Individuele vervolgafspraken voor start en Deltares support pilots (Govert)

• Bijeenkomst organiseren voor WP2 – visualisatie (na 3e sprint DFX) (Govert)

• Datumprikker voortgangsoverleg 2 (december 2021  datumprikker door Govert)
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Vragen?



TKI  D-HYDRO-V Contact
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govert.verhoeven@deltares.nl ruben.dahm@deltares.nl rinske.hutten@deltares.nlarthur.vandam@deltares.nl


