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TKI-V

D-HYDRO GUI, Visualisatie
en Cloud
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Agenda van vandaag
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1. Welkom

2. Voorstelrondje  vraag: wat is je ervaring met D-HYDRO en waar wil je op focussen in dit project?

3. Planning & organisatie TKI-project op hoofdlijn

4. Plannen en wensen Pilots (waterschappen & bureaus)

5. Toelichting over de overige project onderwerpen (Deltares)

a. Cloud computing

b. D-HYDRO Visuals

c. D-HYDRO GUI 

6. Formele zaken (offertes/in-kind/voortang/kwartaalrapportages)

7. Vervolgafspraken en slot



Doel van vandaag: de boel opstarten!

• Kennismaken

• Ideeën presenteren pilots, reageren

• Werkgroepen voor Cloud computing en Visualisatie opstarten

• Verdere procesafspraken

• Jullie vragen beantwoorden
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Onze aanloop naar TKI-V

• Dec 2020: nieuw initiatief voor TKI-V, afstemmen met veelbelovende partners.

• 20 januari 2021: snelkookpansessie

• 19 Feb 2021: Indiening TKI-projectvoorstel

• 13 april 2021: verzoek tot aanpassing voorstel

• 21 April 2021: indiening herziende voorstel
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• 30 April 2021: Definitieve goedkeuring

GUI ontwikkeling valt niet volledige onder ‘industrieel onderzoek’ 

aanspraak op maximale subsidiebedrag moest worden aangepast. 



consortium

Voorstelrondje



Context TKI-V

• Een van de 4 lopende TKI projecten

• Bijdrage aan GA Release D-HYDRO Suite 1D2D
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Reden om mee te doen aan dit TKI?

O.b.v. vraag “Wat is je voornaamste reden om mee te doen met deze nieuwe TKI?”
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33%

20%

47%
bijdrage leveren D-HYDRO (GUI) afronding

Modelgeneratie en/of scripting verbeteren

Pilots & ervaring opdoen met D-HYDRO
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Interesse in Visualisatie en Cloud ontwikkelingen 

O.b.v. de vraag: “Ben je geïnteresseerd om bij te dragen Visualisatie of Cloud ontwikkelingen binnen dit TKI-
project?”
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Planning en organisatie
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D-HYDRO 

Visuals
3D, MR, VR 

visualisaties van D-

HYDRO resultaten

Cloud 

computing
D-HYDRO runnen 

in de cloud

Pilots
Praktijk toepassingen 

uitvoeren in D-

HYDRO

D-HYDRO GUI
Gerichte 

ontwikkelingen aan 

de D-HYDRO Suite 

1D2D GUI

D-HYDRO Gui Visualisatie & Cloud
4 werkpakketten



zomer ‘21 herfst ‘21 winter ‘21 lente ‘22 zomer ‘22 herfst ‘22 winter ‘22

GUI

Visuals

Cloud 
computing

Pilots

1 juni 2021 (nu!)

Planning TKI project
doorlooptijd 1.5 jaar



Projectbijeenkomsten
• (Startoverleg: 1 juni 2021)

• Voortgangsoverleggen: circa 4 keer per jaar (dus circa 6 in totaal)
Wat: Breed. Elkaar informeren over voortgang.
Voor wie: Medewerkers van alle consortiumleden die bij uitvoering betrokken zijn.

• Werkoverleg pilots: frequenter (in overleg met team)
Wat: bijv. per losse pilot: modelleersupport
Voor wie: Enkele direct betrokkenen

• Werkgroepoverleggen: frequenter (soms enkel nodig in bepaalde periodes)
Wat: Diepgaander. Brainstormen/ontwerpen/oplossen.
Voor wie: Per werkgroep, actieve werkgroepleden (soms afstemmend tussen werkgroepen)

• Slotbijeenkomst: winter 2022
Wat: Speciaal voortgangsoverleg: finale resultaten, opgeleverde producten, terugblik en blik vooruit.
Voor wie: alle consortiumleden
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zomer ‘21 herfst ‘21 winter ‘21 lente ‘22

GUI

Visuals

Cloud 
computing

Pilots

1 juni 2021 (nu!)

Hoe borgen we projectvoortgang?

Etcetera…

Werkgroep-
checks

Voortgangs
overleg

4 wkn?

Werkgroep-
checks

Voortgangs
overleg

4 wkn?

Werkgroep-
checks

Voortgangs
overleg

4 wkn?
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Verwachte resultaten
(uit PPS-aanvraagformulier)



• Trekkers vanuit Deltares, om afstemming/voortgang te borgen
(faciliterend)

• Werkgroepen opzetten voor WP2 en WP3

• Werkgroepen: hierbinnen wordt het werk nader afgestemd

Werkpakketten en aanspreekpunten

Werkpakket Deltares-aanspreekpunt

WP1: D-HYDRO GUI Govert Verhoeven

WP2: D-HYDRO Visuals Govert Verhoeven

WP3: Cloud computing Ruben Dahm

WP4: Pilots Govert Verhoeven
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arthur.vandam@deltares.nl
06 46914578

ruben.dahm@deltares.nl
06 11734845

rinske.hutten@deltares.nl
06 50050850

govert.verhoeven@deltares.nl
06 20522359



Presentaties Pilot ideeën   (WP4)



Pilots, Waterschappen en adviesbureaus 
de eerste ideeën

• Brabantse Delta samen met RHDHV

• Waternet samen met HydroLogic & Witteveen + Bos

• Delfland samen met HKV

• Noorderzijlvest samen met HydroConsult & Arcadis
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WP3: Cloud computing



Werkpakket 4: Cloud computing

• D-HYDRO ‘runnen’ in een publieke cloud omgeving
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Werkpakket 4: Cloud computing

• D-HYDRO cloud readiness

T
K

I-
V

is
u
a
li
s
a
ti
e
 G

U
I 
&

 C
lo

u
d



Verkennen van D-HYDRO modellen in cloud:

• Workflow

• Software en cloud readiness

• Hoe om te gaan met aspecten zoals:

o Regelen cloud credits facturering

o Kostenbeheersing vs. performance

o Security

• Pilots en leren onderweg
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Werkpakket 4: Cloud computing
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Deltares, D-HYDRO en cloud computing

TKI-Visualisatie GUI & Cloud22

• 4 D-HYDRO modellen op Amazon Web Services (AWS) gedraaid

• Workflow:

Werkpakket 4: Deltares en cloud computing

Model 

uploaden 

S3 bucket

Model 

draaien

Extraheren 

waterstanden 

observatiepunten



Welke middelen hadden we nodig?
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Werkpakket 4: Deltares en Cloud computing
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Model Post-processing scripts Workflow AWS S3 bucket 

& cluster 



Welke middelen hadden we nodig?
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Werkpakket 4: Deltares en Cloud computing
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& cluster 



Watercloud en validatie toolbox
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Werkpakket 4: Cloud computing
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• Welke workflow willen wij binnen TKI-V doorlopen?

• Wat hebben we nodig om cloud-ready te zijn?

• Hoe gaan we het in publieke cloud omgeving draaien? 

• Wat kan met cloud en wat willen we? 

• Welke kennis is er binnen TKI-V partners?
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Werkpakket 4: Cloud computing
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Werkpakket 4: Cloud computing
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Toezeggingen tijdens het startoverleg:

Bertus de Graaff – HKV

Bram Schnitzler – HydroLogic

Rineke Hulsman  - RHDHV



WP2: D-HYDRO Visuals



Uitwerken Innovatieve visualisatieopties voor D-HYDRO

• Verbeteringen aan de DFX-tool:

• Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) toepassing

Werkpakket 2: D-HYDRO Visuals

www.metinspiratie.nl
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Er is gestart met een DFX Productificatie project

Doel: DFX een officieel Deltares product maken, waarmee 
eindgebruikers zelfstandig en eenvoudig modelresultaten op 
een aantrekkelijke manier kunnen visualiseren. Het huidige 
prototype tool DFX het startpunt is.

Vanuit dit TKI dragen we aanvullend bij aan verbeteringen:

• DFX web-export, volledige 3d omgeving voor web, zodat 
het nog makkelijker is een breed publiek te bereiken.

• Verbeteren van 3D wereld met 3D dataset voor 
gebouwen in NL (van TU Delft)

Werkpakket 2: DFX verbeteringen
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Verzoek aan jullie om mee te testen, en DFX toe te passen in pilots!
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Verhaal:
In 1672 vallen de Franse troepen over de Maas 

binnen met één van de grootste legers die Europa 

had gezien. In de Republiek breekt paniek uit. 

Prins Willem III laat in juni 1672 de waterlinie 

onderlopen. In twee maanden tijd ontstaat een zee 

van water die de Fransen toegang tot Holland 

ontzegd. 

De Franse Zonnekoning kan dit niet klaren, en 

moet zich terugtrekken. 

De Republiek is gered!

Inzet DFX voor project 350 jaar NL Waterlinie
Aanleiding: In 2022: 350 jaar geleden inzet Nederlandse Waterlinie

Projectinitiatief van Koen Berends
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Aanpak

Spoor 1

Community model

Samen met kennispartners

(Universiteiten, stichtingen) en 

kundepartners (ingenieursbureaus) 

bouwen we een:

Compleet Open-Source 

D-HYDRO model van 17e eeuws

Nederland

 Open Source modelontwikkeling

 Cocreatie

 In-kind bijdrage door partners
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Scrollytelling

Tijdlijn

Detailinformatie

D-HYDRO modelresultaat Verhaalelementen



Nog uit te werken: AR/VR toepassing, bijvoorbeeld

• Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) toepassing

• Weergave D-HYDRO resultaten in 360° pictures of videos

Werkpakket 2: AR/VR toepassing

www.metinspiratie.nl
34
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Wie wil deelnemen aan deze werkgroep?

- Meedenken mee testen aan over DFX ontwikkelingen?

- Meedenken en bijdrage leveren aan nieuwe visualisatie 
opties voor D-HYDRO?

Werkpakket 2: D-HYDRO Visuals
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Ja ik wil!!



Wie wil deelnemen aan deze werkgroep?

- Meedenken mee testen aan over DFX ontwikkelingen?

- Meedenken en bijdrage leveren aan nieuwe visualisatie 
opties voor D-HYDRO?

Werkpakket 2: D-HYDRO Visuals
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Ja ik wil!!

Toezeggingen tijdens het startoverleg:

Rineke Hulsman  - RHDHV

Jan Willem Voort – Waternet

Jan Olsman - Waternet

Janneke de Graaf – HydroLogic

Siebe Bosch - HydroConsult



WP1: D-HYDRO GUI



Werkpakket 1: D-HYDRO GUI

• Bijdrage aan D-HYDRO Suite 1D2D GA Release

• Bijdrage aan verbeteringen GUI na de GA-release voorkomend uit de TKI-pilots
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Rekenhart – overzicht werkzaamheden
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MODULES

D-Flow FM 1D2D

GA: 1e versie augustus 2021

D-Hydrology (RR)

GA: ✓

D-RTC

GA: ✓

Parallellisatie

GA: Augustus 2021

Performance

GA: Augustus 2021

Robuustheid

GA: Augustus/December 2021

Zuivere 1D solver

GA: December 2021

ONTWIKKELINGEN 2021

Parallel kunnen doorrekenen van 1D2D modellen op meerdere computers/nodes

Verbeteren van de rekenperformance van 1D modellen

Oplossen van nog bekende & opkomende kritieke bugs

Implementeren van 1D solver optie waarbij geen bochtverliezen optreden

In ontwikkeling

Gereed



GUI – overzicht werkzaamheden
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MODULES

D-Flow FM 1D2D

GA: Augustus 2021

D-Hydrology (RR)

GA: Augustus 2021

D-RTC

GA: Augustus 2021

Workflows

GA: Augustus 2021

Functionaliteiten

GA: Augustus 2021

Performance

GA: Augustus 2021

Robuustheid

GA: Augustus 2021

ONTWIKKELINGEN 2021

1. Opzetten (importeren) van een model

2. Editen en inspecteren van een model

3. Loaden en Saven van een model

4. Runnen van een model

5. Inspecteren en analyse van de modelresultaten

6. Exporteren van de resultaten

• Rainfall Runoff module ontsluiting

• Real Time control module ontsluiting

• D-Flow FM - Initiële condities 1D en 2D

• D-Flow FM - 2D bathymetrie- en ruwheidslagen 

• D-Flow FM - 1D ruwheden op dwarsprofielen

• D-Flow FM - 1D sideview

• D-Flow FM - ontsluiten ClassMapFile en FouFile

• D-Flow FM - Restartfiles

• D-Flow FM - Netwerk ‘Edit’ opties

• D-Flow FM - MDE functionaliteiten

• D-Flow FM - 1D storage nodes

• Verbeteren performance import/load/save acties
• Verbeteren performance GUI-operaties

• Verhelpen exceptions & critical errors
• Validatie informatie voor gebruiker verbeteren

In ontwikkeling

Gereed



Development team RHU

41

Kernel: GUI:

Product Owners 

D-HYDRO RHU

Team leader & 

Architect

Scrum 

master

Developers

Testers: 

Quality Owners:

Project management:

Sylvia



zomer ‘21 herfst ‘21 winter ‘21 lente ‘22 zomer ‘22 herfst ‘22 winter ‘22

GUI

pilots

1 juni 2021 (nu!)

GUI ontwikkelingen tot en na de GA release 

GA: Augustus 2021 GA: December 2021

Beheer en onderhoud van de GA release

GUI sprint GUI sprint GUI sprint

RHU project



Formele zaken



Formele zaken

• Samenwerkingsovereenkomst
Nog niet door iedereen ondertekend, mogelijk tot uiterlijk medio juli.

• Cash bijdrages waterschappen
Verzoek om aan te geven hoe de bijdrage te verdelen over 2021/2022. 

• Opdrachtverlening aan bureaus
Volgende sheet

• Kwartaalrapportages
TKI/PPS-verplichting: door Deltares
ten bate van voortgangsgesprekken met de vertegenwoordiger van RVO-Deltatechnologie

• Verklaring in kind-bijdrages adviesbureaus
TKI/PPS-verplichting: eind 2021, en bij afronding winter 2022.
Voorbeeldtemplate beschikbaar  wordt per mail versuurd.
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Opdrachtverlening aan bureaus

• Komende maand: offerteaanvraag van Deltares aan de zes bureaus.

• Opdrachtverlening zal vergelijkbaar zijn met eerdere TKI’s:

− Afgesproken plafondbedrag

− O.b.v. werkelijk bestede tijd (nacalculatie)

− Tarieven 2020 + 3%:

− Daarnaast in zelfde opdracht: vastgelegde afspraak over in-kind inbreng.
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Dagtarief (ex. BTW)

Senior Medior Junior

1236 948 762



Tot slot



Eerste vervolgafspraken

• Samenwerkingsovereenkomst ondertekenen (deadline half juli) (Govert benaderd de partners)

• Werkgroep Cloud computing vooroverleg (Juni  datumprikker door Ruben)

• Datumprikker voortgangsoverleg 1 (begin september  datumprikker door Govert)

• Offerte/opdrachtverlening bureaus in gang zetten (juni Govert)
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DSD-NL 30 juni 
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Registreren via 

https://accounts.deltares.nl/auth/realms/liferay-portal/login-actions/authenticate?client_id=liferay-dsd-nl&tab_id=wABKq-5VqUE


D-HYDRO cursussen
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Aanmelden via formulier, verzonden naar alle TKI-partners per email.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dv7zFRLXgUm8fP6UmvIVu7eanLOrBqhFun-PnY9vXnhUOUtZSkgwOERROU1WNUcxTVJSNE5NVTdFVC4u


Vragen?



TKI  D-HYDRO-V Contact
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govert.verhoeven@deltares.nl ruben.dahm@deltares.nl rinske.hutten@deltares.nlarthur.vandam@deltares.nl


