

Verslag

Datum verslag 7 oktober 2016	Ons kenmerk 1221312-000-HYE-0021	Project 1221312-000	Opgemaakt door Klaas-Jan van Heeringen
--	--	-------------------------------	--

Datum bespreking 26 september 2016	Aantal pagina's 3
--	-----------------------------

Vergadering
Verslag Regiegroep JIP Energiebesparing gemalen

Aanwezig

Paul Claessens, Klaas-Jan de hart, Joep Grispen Hans Kuipers, Bart van Esch, Jan-Maarten van Bree Arne Boswinkel Pier Schaper en Klaas-Jan van Heeringen

Afwezig

Ronald Hemel, Michelle Talsma, Peter Schuit, Ivo Pothof

1. Opening Klaas-Jan van Heeringen (Deltares)

- a. Ivo Pothof (Deltares), Ronald Hemel en Michelle Talsma (Stowa) hadden zich afgemeld.

2. Toelichting pilots

- a. Zie de presentatie. JIP Slim Malen loopt volgens planning.
- b. Kuipers: ZZL bestuur wil snel opstarten met proef malen op apx. Contact met Delta en Nelen & Schuurmans, half 2017, maar vindt bestuur te laat. Hoe te versnellen? Start alvast met 1 gemaal om vast ervaring op te doen met apx. Puur om gebiedservaring op te doen.
- c. Schaper: WSF geeft aan dat geleverde data mogelijk nog niet compleet is. Deltares moet even beoordelen en terugkoppelen wat mist.

3. Postdoc

- a. Kandidaat Klaudia Horváth is per 1 september gestart bij TU/e.
- b. Werk klaudia:
 - a. Inventarisatie van benodigde functionaliteit op basis van data uit pilots
 - b. Inventarisatie beschikbare modellen die in regelsysteem kunnen worden gebruikt, afweging tussen snelheid en nauwkeurigheid, alsook robuustheid en stabiliteit
 - c. Hoe kun je het beste een pomp beschrijven?

4. Financieel

- a. Zie de presentatie. Geen aanvullingen
- b. Er blijft 41k€ budgetruimte.

5. Actiepunten

- a. Alle openstaande actiepunten zijn uitgevoerd; zie hst 9.

6. Voorstel besluit

- a. Voorstel van WSF en EXE wordt besproken. Pilot zal objectief gezien weinig nieuwe info opleveren, is vergelijkbare pilot als bij HHNK 2 jaar geleden. Zaken die in de discussie naar voren zijn gekomen:
 - i. Als JIP alert zijn op te grote diversiteit aan oplossingen. Proberen technieken te standaardiseren.
 - ii. Optimalisatie van water is de kern van JIP optimalisatie energie is een ander spoor.
 - iii. Energie markt veranderd (steeds meer dienstverlenend ipv stroom leverend).
 - iv. Verwachting bestuur Frysland --> STUREN. JIP focust zich op optimalisatie waterbeheer.
 - v. Positie van REX (software pakket EXE) niet helemaal duidelijk. Lijkt meer een tool voor de energieleveranciers.
 - vi. Behoeftte aan uitwisseling van praktijk ervaring (3 november is een sessie op het symposium laat innovaties werken gewijd aan deze uitwisseling. www.lizard.net/lizarddag) actie pilot waterschappen gaan dit bilateraal oppakken
- b. Uitkomst is om de discussie nogmaals te voeren na de presentatie rondes van de middag.

7. Externe communicatie

- a. Persbericht zou klaar moeten zijn. Comm medewerker van Deltares zoekt contact met Hans zodat zij samen tot besluit komen en uitsturen van persbericht. Naar waterforum, stowa, rvo, maar kan ook naar landelijke media.

8. WVTTK

- a. Kuipers (ZZL) wil graag inzicht in actuele energiekosten van de waterschappen. In hoeverre is besparing van 60% mogelijk (wordt nu in het land geroepen)? Vraag of Deltares dit centraal wil coördineren en verzamelen voor pilotwaterschappen.
- b. Welke neerslagdata wordt gebruikt voor 2015: achteraf (2 dagen) of ultimate (na 1 maand, vanaf okt 2015), dit dus naast de voorspellingen! Heeft maand doorlooptijd nodig. Unaniem akkoord voor 5k€. Hiermee komt budgetruimte op 36 k€.

9. Actiepuntenlijst

Actiepunt	Uitvoerder	Geplande datum	Datum gereed	Status
A4.1	Deltares	26.09.16		Open
A4.2	Ivo	26.09.16		Open
A4.3	Ivo/COM	26.09.16		Open
A4.4	Deltares	26.09.16		Open
A4.5	N&S	26.09.16		Open
A4.6	Deltares	26.09.16	10.10.16	Open

Status van actiepunten (bijeenkomsten 1 - 3)

Actiepunt	Uitvoerder	Geplande datum	Datum gereed	Status	
A1.2	Alliander EXE uitnodigen om tijdens Gebruikersgroep mogelijke in-kind bijdrage aan pilots toe te lichten	Deltares	11.03.2016	21.03.2016	Gereed
A1.6	Concreet voorstel besteding budgetruimte doen	Deltares	11.03.2016		Open
A1.9	Memo pilots (planning, verschillen/overeenkomsten)	Deltares, N&S	11.03.2016	10.06.2016	Gereed
A2.1	doorgeven com-adviseur aan Hans Kuipers (ZZL)	Allen	21.03.2016	26.09.2016	Gereed
A3.1	Overzicht opstellen van gevraagde data van pilot gemalen/systemen.	Deltares	10.06.16	26.09.2016	Gereed
A3.2	Energie-participanten vragen om presentatie te geven op 26 september 2016.	Ivo	10.06.16	17.06.2016	Gereed
A3.3	Waterschappen informeren om hun energieinkoper/-coördinator uit te nodigen voor Gebruikersgroep-overleg 26 september 2016.	Ivo	20.06.16	17.06.2016	Gereed
A3.4	bij gebruikersgroep aanvullen met presentatie over ControlNext.	<u>Klaas-Jan + Joep</u>	26.09.16	26.09.2016	Gereed
A3.5	info delen via wiki.	Ivo	30.06.16	07.10.2016	Gereed
A3.6	Persbericht opstellen	Deltares	20.06.16		Open

10. Besluitenlijst (cumulatief)

(Voorgenomen) Besluiten	Datum	Datum gereed	Status	
B.1	Uitbreiding regiegroep met de pilot-waterschappen	11.03.2016	21.03.2016	Definitief
B.2	Meerwerk indirecte CO ₂ besparing e-Risk	11.03.2016	21.03.2016	Definitief
B.3	Presentatie Alliander USEF model	11.03.2016		Definitief
B.4	Officiële kick-off met persmoment is op 21 maart tijdens Waterschapsdag	11.03.2016	11.03.2016	Definitief
B.5	WS ZZL zal een trekkende rol vervullen mbt externe communicatie.	11.03.2016		Definitief
B.6	Scope van pilots op dit moment niet uitbreiden met een deel van de beschikbare budgetruimte (41k€)	07.06.2016		Definitief
B.7	energiepartijen (Eneco, Delta, EXE en Actility) vragen om hun visie te geven op hoe zij de nieuwe "waardeketen" flexibel waterbeheer zien en hun positie daarin.	07.06.2016		Definitief
B.8	Regiegroep besluit om Ultimate radarbeelden voor 2015 aan te schaffen à 5 k€.	26.09.2016	26.09.2016	Definitief