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Aanleiding
Plan van Aanpak
Vervolg
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AANLEIDING

In 2013 is persleidingen door Rotterdam en TNO in een “Challenge”
aangeduid als onderwerp waarop innovatie nodig is

In 2015 door Rotterdam en TNO uitgewerkt: verkenning haalbaarheid
en toegevoegde waarde van faalkansmodel aan de hand van een
case study: Merlijnpad

à nuttig en haalbaar
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AANLEIDING

Rotterdam en TNO hebben initiatief genomen om een Plan van
Aanpak uit te werken voor fase 1 van ontwikkeling van een
faalkansmodel voor asset management van persleidingen
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HET PLAN VAN AANPAK

Probleemstelling
Oplossingsrichting
Kennisontwikkeling op hoofdlijnen
Fasering
Uitwerking fase 1
Projectvorm
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1. PROBLEEMSTELLING

Toenemende ontevredenheid over onzekerheid over de technische toestand
van de leidingen

Nemen van vervangingsbeslissingen is erg moeilijk
Oplopend aantal incidenten enerzijds
Vroegtijdige vervangingen anderzijds.

Daarbij komt grote diversiteit en verschil in;
beheerders,
materialen,
omgevingsomstandigheden,
gebruiksomstandigheden,
belang van een leiding(deel).
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2. OPLOSSINGSRICHTING

Baseer het asset management van de persleidingen op:
maximaal beschikbare objectieve informatie over de leidingenconditie, nú
en in de toekomst (GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW),
leidingpaspoorten; koppelen data)
optimale kennisdeling over de verschillende beheerders
optimale utilisatie van alle kennis voor alle beheerders in de asset
management beslissingen; inspectie, onderhoud en vervangingen

Asset management tool
Input van de beheerder zelf (diameter, materiaal, aanlegjaar, gevolgen etc.)
het faalkansmodel waarin de beschikbare kennis verwerkt is
correlaties met andere leidingsegmenten (ook buiten eigen beheergebied)
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BESTAANDE KENNIS EN INITIATIEVEN
INTEGREREN EN TOEPASBAAR MAKEN

Integreren en koppelen van bestaande kennis en initiatieven
Ontbrekende kennis ontwikkelen en invoegen
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3. KENNISONTWIKKELING OP
HOOFDLIJNEN
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NU (IMPLICIET):
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STRAKS:



BESCHIKBARE KENNIS
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EINDPRODUCT

faalwijzen
decompositie
correlaties

belastingmodellen
sterktemodellen
degradatiemodellen
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Proof of principle:
* voornaamste faalmechanisme(n)
* datainzameling
* modellering o.b.v. huidige kennis

Proof of principle:
* voornaamste faalmechanisme(n)
* datainzameling
* modellering o.b.v. huidige kennis

Proof of concept:
* uitbreiding mechanismen/materialen
* verdieping modellering waar nodig
* doorontwikkeling scoring
* automatisering dataverwerking

Proof of principle:
* voornaamste faalmechanisme(n)
* datainzameling
* modellering o.b.v. huidige kennis

Proof of concept:
* uitbreiding mechanismen/materialen
* verdieping modellering waar nodig
* doorontwikkeling scoring
* automatisering dataverwerking

Proof of producibility:
* alle relevante materialen
* koppeling bestaande
systemen
* ontwikkeling user interface

4. FASERING

14 | Faalkansmodel voor asset management persrioleringen



5. UITWERKING FASE 1

Systeembeschrijvingsinformatie ophalen en verdiepen met beheerders.
Eisen m.b.t. de randvoorwaarden voor deelmodellen van de verschillende
faalmechanismen, voornamelijk gebaseerd op bestaande kennis
Bepalen welke faalmechanismen als eerste worden uitgewerkt.
Uitwerken faalmechanismen en ontwikkeling overkoepelende model
Relaties tussen mechanismen bepalen en modellen verbinden
Afronding van Fase 1:

overkoepelend model op basis van alle deelmodellen, toepassen op de
beschikbare areaalgegevens;
overzicht faalmechanismen en parameters die in fase 1 zijn geparkeerd
met beheerders de toepassing van het model op hun areaalgegevens
evalueren op differentiatie en realisme.
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EINDPRODUCT FASE 1

Basisversie tool: voornaamste mechanismen, numeriek, modellen huidige kennis

Inzicht haalbaarheid einddoel, detaillering plan Fase 2
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6. PLANNING EN KOSTEN FASE 1
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6. PLANNING EN KOSTEN FASE 1

Start project medio 2017
Verwachte doorlooptijd 18 maanden
Kosten fase 1:  350 – 400 k€
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PROJECTVORM

Beoogde projectvorm: JIP (Joint Industrial Project) cf. CAPWAT sjabloon

Toelichting:
Betrokkenheid van Stichting RIONED en STOWA gewenst, verdere
financiering uit deelnemers met mogelijk aanvullende fondsen uit TKI gelden.
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* TKI = Topconsortium voor Kennis en Innovatie



FINANCIERING EN INSPANNING

Financiering
Vanuit de sector ca. 200k€ financiering gevraagd

Verdere aanvulling mogelijk uit TKI
Inspanning

Van deelnemende beheerders ca. 120 uur gevraagd voor o.a.:
Aanleveren gegevens en verdieping informatie
Deelname bijeenkomsten
Evaluatie resultaten (bruikbaar, realistisch)
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HOE KUNT U NU AL BIJDRAGEN?

U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een behoeftepeiling (vragenlijst):
Duiding van uw specifieke behoefte(n) aan ondersteuning bij asset
management van persleidingen
Draagvlak vanuit de sector (tbv financiering!)
Interesse in participatie (wel/niet) kenbaar maken
Contactpersoon binnen uw organisatie

We stellen het invullen van deze vragenlijst zeer op prijs. (Contactpersonen
TNO: Tim Dijkmans en Willy Peelen, Deltares: Francois Clemens en Henk
Kruse)
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DANK VOOR UW AANDACHT!

Meer informatie

Tim Dijkmans
tim.dijkmans@tno.nl
088 866 36 77

Willy Peelen
willy.peelen@tno.nl
088 866 32 21
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