
AWP 2.0 - Virtual Commissioning

Voorkomen van verrassingen bij de 
inbedrijfstelling



Context virtual commissioning

• Samenwerken vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid
• Using simulation technology to test changes before making changes

• De winkel van het waterschap moet openblijven
• Risk of downtime

• 4 partijen met een aandeel in het resultaat
• Risk of revenue-loss
• Boete op overstorten



AWP 2.0 – Uitdagingen gedurende de uitvoering
• Bijzonder systeem met uitdagingen
• Grote capaciteiten, dus grote pompen, dus grote risico’s, gewenste beveiligingen
• Alle onderdelen van de regeling willen we testen, hele werkgebied van de pomp 

(rustige afvoer en volledig ‘gas geven’)
• Is er voldoende water (RWA <5% per jaar)? Hoe testen we noodsituaties?

• Wens van alle betrokkenen - Vertrouwen in een stabiele 
regeling:

• Alle onderdelen van de regeling testen zonder haast 
en paniek

• Geen verrassingen bij de uiteindelijke 
inbedrijfstelling



AWP 2.0 Virtual Commissioning – De Opzet

Aanvoerscenario

MV0



Slide 4

MV0 Vanaf minuut 2.02 in ons VC filmpje
Marc Vogt; 2022-09-27T13:16:46.502



AWP 2.0 – Fout in de parameters



AWP 2.0 – Testen van een noodsituatie

1e RWA in vergrendeling
2e RWA in vergrendeling
3e RWA in vergrendeling



AWP 2.0 – Regeling Wanda DO en software
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AWP 2.0 – De VC voor een soepele in bedrijfstelling

Beheerder Waterschap Brabantse Delta:

“Met dit soort installaties, complex en risicovol, vooraf droog oefenen en 

daardoor voorbereid inbedrijf stellen geeft rust en een goed gevoel. We 

hebben nog nooit zo’n rustige inbedrijfstelling meegemaakt.”


