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Samenvatting   

In het IJsselmeergebied leiden harde oevers en kunstmatig peilbeheer, ten behoeve van watervoorziening en 

veiligheid, tot problemen met de slibhuishouding en natuurlijke ontwikkeling van land-waterovergangen en 

waterbodems. In het Markermeer heeft dit geleid tot een drastische achteruitgang van de waterkwaliteit en de 

natuurwaarden. Marker Wadden is een eilandengroep die in 2016 volgens het ‘Building with Nature’-principe is 

aangelegd met als doel de achteruitgang van het ecosysteem in het Markermeer tegen te gaan. De intentie is 

dat Marker Wadden kan uitgroeien tot een voedselrijk rietmoeras dat bijdraagt aan een robuust en 

klimaatadaptief Markermeer. In hoeverre dat lukt, hangt af van de mate waarin natuurlijke processen ontstaan 

die de nadelen van de kunstmatige inrichting en peilbeheer kunnen verzachten. De onderzoeksresultaten van 

het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA1.0, 2017-2022), gericht op het functioneren van de 

eilanden zelf en op de invloed op de direct omringende wateren, laten zien dat het ecosysteem nog volop in 

ontwikkeling is en dat er nog een aantal vragen liggen die voor het toekomstig beheer en het behalen van de 

gebiedsdoelen van groot belang zijn.  

In het vervolgproject KIMA2.0 ligt de focus daarom op de lessen en vragen met betrekking tot het functioneren 

van Marker Wadden als motor voor een duurzame ontwikkeling van het hele Markermeer en de duurzame 

instandhouding van de Marker Wadden zelf, zowel in fysieke zin als qua natuurwaarden. Hiervoor richten we ons 

op de interactie tussen de ecologische processen die plaatsvinden op de eilanden, in het onderwater landschap 

tussen de eilanden en het meer rond Marker Wadden. Doel is meer inzicht te krijgen in de voedsel- en 

slibstromen tussen Marker Wadden en de omgeving, het opstellen van een handelingsperspectief voor het 

onderhoud van de eilanden en de rol van peilregimes in de ontwikkeling van een robuust en klimaatadaptief 

rietmoeras. We integreren veldmonitoring met modellering en onderzoek gebruikmakend van ontwikkelde 

methodes en ervaringen bij KIMA1.0. 

KIMA2.0 gaat de kennisontwikkeling en -uitwisseling die in gang is gezet tijdens KIMA1.0 verder stimuleren. 

Vanaf het eerste ontwerp van het monitoringsplan tot het eind van het hele project worden stakeholders en 

experts nauw betrokken middels workshops, veldbezoeken en gezamenlijke monitoring. Zo worden hun 

ervaringen en inzichten meegenomen en wordt de kans op praktijktoepassing groter. De resultaten van KIMA2.0 

worden actief en breed gedeeld o.a. via het KIMA congres en fora als NKWK (onderzoekslijn Grote Wateren-

Marker Wadden) en EcoShape. De uitkomsten van KIMA2.0 zullen daarmee relevant zijn voor zowel Nederland 

als internationaal met het oog op gebieden die kampen met een sliboverschot, achteruitgang van het 

ecosysteem, of ontbreken van land-waterovergangen. 

 
Figuur 1 Foto Bram Reinders 
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1. Inleiding 

 

1.1 Projectgebied 

Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterbekken van Nederland (en één van de grootste in Europa) en is 

van groot belang voor watervoorziening (drinkwater en landbouw) en veiligheid (stuurbaar waterpeil en 

waterberging afvoer rivieren). Om aan deze functies tegemoet te komen zijn harde oevers en regulering van het 

waterpeil noodzakelijk. Deze kenmerken resulteren echter in uniforme meren met weinig dynamiek en variatie 

in habitats; met abrupte land-waterovergangen en het nagenoeg ontbreken van ondiepten en geleidelijke land-

water overgangen. In het Markermeer heeft dit in combinatie met de hoge slibconcentraties nog meer dan elders 

geleid tot beperkte waterkwaliteit en lage productie en natuurwaarden. Om de kwaliteit te verbeteren zijn tal 

van maatregelen voor natuurontwikkeling in gang gezet met als een van de belangrijkste de aanleg van de nieuwe 

eilandengroep Marker Wadden (Figuur 2). 

De aanleg van Marker Wadden is gestart in mei 2016. Inmiddels liggen er vijf eilanden en zijn er nog twee in 

aanleg. Hiermee zijn ondervertegenwoordigde habitats en natuurwaarden aan het watersysteem toegevoegd, 

met name het areaal geleidelijke land-waterovergangen waarop rietmoeras zich kan ontwikkelen en luwe 

ondiepe (oever)zones waar waterplanten tot ontwikkeling kunnen komen. De eilanden bestaan uit slib, klei en 

zand uit de bodem van het Markermeer. De aanleg van Marker Wadden leidt niet alleen tot een nieuw landschap 

boven water, maar ook tot een nieuw landschap onder water. Het innovatieve Marker Wadden  

inrichtingsconcept is gebaseerd op het ‘Building with Nature’-gedachtegoed.  

In 2017 vormde de aanleg van de Marker Wadden voor Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares en 

EcoShape de aanleiding voor het opzetten van een Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA 2017-

2022, hierna genoemd KIMA1.0). In dit programma is de ontwikkeling van de eilanden gemonitord en onderzocht 

en dit heeft waardevolle kennis opgeleverd. Eind 2022 is KIMA1.0 afgerond met de publicatie van een 

Syntheserapport en een afsluitend internationaal congres.  

 
Figuur 2 Locatie van Marker Wadden in het Markermeer en binnen het Nationaal Park Nieuw Land 

De intentie is dat Marker Wadden verder kan uitgroeien tot een voedselrijk en robuust rietmoeras met een 

zodanige omvang, dat de effecten uitstralen op een groter gedeelte van het Markermeer. Marker Wadden zou 

bij moeten dragen aan een impuls van voedsel voor het meer. Deze voedselimpuls leidt dan weer tot een 
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toename van vis en vogels in het meer en tot een natuurlijk en duurzaam functionerend watersysteem. Met 

andere woorden, de wens is dat Marker Wadden bijdraagt aan een robuust en klimaatadaptief Markermeer.  

Onnatuurlijk peilbeheer (zomer hoog en winter laag) en laagdynamische condities (o.a. ontbreken van getij) in 

het IJsselmeer leiden tot een ongewenste vegetatiesuccessie met snelle vervanging van riet door wilgenbos. Dit 

is al gezien bij meerdere natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied (de Kreupel, eilanden in 

IJsselmonding). Het natuurbeheer in Nederland bestaat er deels uit dat we als mens de verdwenen natuurlijke 

dynamiek nabootsen om alle successiestadia te behouden (cyclisch beheer). Denk aan het graven van nieuwe 

petgaten in laagveensystemen, het plaggen van de heide, het kappen van bossen etc. De natuurlijke krachten 

die groot genoeg zijn om de successie terug te kunnen zetten (zoals sterke getijdebewegingen, grote natuurlijke 

peilfluctuaties, intrusies vanuit zee bij stormen e.d.) zijn in ons land vergaand uitgebannen.  

 

Het onnatuurlijke peil in het Markermeer (zomer hoog en winter laag) is noodzakelijk voor het gebruik van 

zoetwater voor drinkwater en landbouw. Nagenoeg de enige natuurlijk dynamiek die er nu is, is de variatie die 

veroorzaakt wordt door opstuwing van het wateroppervlak (scheefstand) door de wind. De verwachting is dat 

gezien klimaatverandering (hogere zeespiegel, sterker variërende rivierafvoer en droogte) in de toekomst het 

peil aan strengere banden gelegd gaat worden: in de zomer vaker en misschien hoger opgezet (meer dan nu 

vanwege toenemende droogte) en in de winter lager. Dit gaat nog meer ten koste van het gewenste peil, met in 

de zomer een lager peil en in de winter een hoger peil, dat zo nodig is voor de ontwikkeling van een rietmoeras 

en een behoorlijke export van nutriënten richting het meer.  

 

Wat voor de Marker Wadden het beste beheer is, moet nog uitgezocht worden. Hier ligt mogelijk een belangrijke 

koppelkans met het onderhoudsbeheer dat nodig is om de eilanden in stand te houden: periodieke ophogingen 

met slib zijn ecologisch te beschouwen als dynamische ‘events’ die de successie kunnen terugzetten en weer 

pionierscondities kunnen creëren. De ophogingen kunnen ook gebruikt worden om ‘mee te groeien’ met 

eventuele toekomstige peilstijgingen in het Markermeer die nodig kunnen zijn in verband met 

klimaatverandering.  

 

 

1.1.1 Peilregimes 

Om de effecten van verschillende peilregimes op vis en vegetatie-ontwikkeling te bepalen zijn de Marker Wadden 

eilanden (Figuur 3) uitermate geschikt. Wat betreft peilregime zijn de komende jaren drie verschillende situaties 

beschikbaar, namelijk:  

• De wetlands van eilanden A, B en D hebben verbinding met het meer gekregen. Op deze eilanden kan dus 

de ontwikkeling van aanwezige dynamiek (wash-overs en wind-gedreven dynamiek) bestudeerd worden. De 

ontwikkeling voordat het verbonden werd met het meer en met kunstmatig gestuurd peil is bestudeerd 

tijdens KIMA1.0. De vergelijking tussen deze fases zal waardevolle informatie opleveren over de effecten 

van gestuurd peil en ‘natuurlijk/Markermeer’ peil.  

• Eiland C is nog afgesloten van het meer zoals A, B en D ook waren in de aanlegfase. Op eiland C kan het peil 

kunstmatig nog steeds worden beïnvloed en leent zich voor experimenten met peildynamiek. 

• Eiland E is het nieuwste eiland en heeft ook geen verbinding met het meer. Het waterpeil kan echter niet 

kunstmatig worden beïnvloed zoals bij eiland C.     
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Figuur 3 Overzicht van de eilanden A, B, C, D en E. Daarnaast de locaties van de slibgeul en zandwinput.   

 

1.2 Probleemstelling 

Nooit eerder werd er in Nederland op zo’n grote schaal een nieuw ecosysteem aangelegd en dat riep tal van 

vragen op. De onderzoeksresultaten die KIMA1.0 presenteert, laten zien dat het ecosysteem nog volop in 

ontwikkeling is. We kunnen op dit moment daarom nog niet bevestigen dat Marker Wadden kan leiden tot een 

robuust en klimaat adaptief Markermeer. In hoeverre dat lukt, hangt af van de mate waarin natuurlijke processen 

ontstaan die de nadelen van de kunstmatige inrichting en het onnatuurlijke peilbeheer kunnen verzachten. 

Vanuit de beleidsevaluatie van KIMA1.0 (Rebel, 2022) en de aanlegfase, blijkt dat de monitoring op de langere 

termijn nog niet goed geregeld was. Met KIMA2.0 wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan deze verdere 

monitoring.  

 

In dit vervolgproject richten we ons op twee zaken: 

1. de lessen en vragen met betrekking tot het functioneren van Marker Wadden als motor voor een 

duurzame ontwikkeling van het hele Markermeer; 

2. de duurzame instandhouding van de Marker Wadden zelf, zowel in fysieke zin als qua natuurwaarden, 

in het bijzonder de verschillende successiestadia van moerasontwikkeling.  

 

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Marker Wadden gaat vanaf 2023 een hele andere fase in; van aanleg naar beheer. Het beheer van Marker 

Wadden ligt bij Natuurmonumenten. Uit de beleidsevaluatie (Rebel, 2022) komt dat het nu nog ontbreekt aan 

een langetermijnstrategie met alle risico's en keuzes die naar voren kunnen komen. De kennisvragen van KIMA 

2.0 zijn daarom vooral gericht op de beheerfase en de antwoorden zullen bijdragen aan meer inzicht in de risico's 

op lange termijn en de keuzes die gemaakt moeten worden in de beheerstrategie. 

 

 Het doel van KIMA2.0 is het in beeld krijgen wat er nodig is voor een toekomstbestendig Marker Wadden met 

een positief effect op de waterkwaliteit en productiviteit van het Markermeer. Hierbij zijn van belang de voedsel- 

en slibstromen tussen Marker Wadden en het Markermeer en de interactie tussen de ecologische processen die 

plaatsvinden op de eilanden, in het onderwaterlandschap tussen de eilanden en het rond Marker Wadden 

(Figuur 4). Om het doel te bereiken zal dit project de onderstaande drie samenhangende vragen adresseren: 
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1. Wat kun je doen met effectief beheer en inrichting om voedselstromen (nutriënten als koolstof en fosfaat 

of verspreiding van organismen zoals vissen) tussen Marker Wadden en de omgeving op gang te helpen en 

te optimaliseren?  

2. Hoe kan slib ingezet worden voor het beheer en onderhoud van land-waterovergangen op een duurzame 

manier rekening houdend met vegetatiesuccessie, natuurdoelen en de voedselstromen tussen Marker 

Wadden en omgeving?  

3. Wat is het effect van verschillende peilvarianten en het beheer van de eilanden op de ontwikkeling van een 

robuust rietmoeras? 

 
Figuur 4 De onderzoeksvragen richten zich op transport van nutriënten en vis (roze, vraag 1), slibhuishouding en onderhoud 
eilanden (geel, vraag 2), en peildynamiek en moerasvorming (groen, vraag 3). De onderlinge samenhang tussen deze slib- en 
voedselstromen vormen de basis waarop keuzes voor inrichting en beheer kunnen worden gemaakt t.b.v. biodiversiteit 
(N2000) en klimaatadaptief beheer van de eilanden. 

De drie vragen hebben onderling een zekere mate van overlap, bijvoorbeeld met betrekking tot de relatie tussen 

voedselstromen en peilfluctuatie (1 en 3), gebruik van slib en de vorming van rietmoeras (2 en 3) en transport 

en accumulatie van voedingsstoffen via binding aan slibdeeltjes (1 en 2). Deze overlap zal worden uitgewerkt in 

het monitoringsprogramma en in regulier overleg tussen de drie teams en gebruikt voor integratie van de 

resultaten. 

 

Voor uitwisseling van voedselstromen en het behoud van een robuust rietmoeras is het peil en dan vooral de 

dynamiek van het peil in het meer bepalend. De hoge productie op de eilanden heeft op dit moment nog geen 

duidelijke uitstraling naar de luwtes en ondiepten buiten de archipel. Er is nog geen aanwijsbare voedselstroom 

zoals bijvoorbeeld jonge visproductie tussen de eilanden die in het meer komt en die op zijn beurt weer bijdraagt 

aan de voedselvoorziening van de broedvogels van de eilanden (vraag 1). De vorming van een stroom 

voedingsstoffen vanuit de rietmoerassen naar het meer is mede afhankelijk van de details van beheer en 

onderhoud (vraag 2) en peildynamiek (vraag 3). Zowel de mate waarin rietmoeras tot ontwikkeling kan komen, 

cyclische sturing met waterpeil waarbij compartimenten tijdelijk afgesloten kunnen worden (naar analogie van 

het cyclische moerasbeheer van de Oostvaardersplassen), en de ontwikkeling van waterplantvelden en hun 

onderlinge ruimtelijk samenhang bepalen de biologische productie en de mate waarin deze uit kan stralen op 

grotere schaal rond de eilanden. 

 

Het onderwaterlandschap speelt ook een rol bij de slib- en voedselstromen. Recent - nog niet gepubliceerd 

onderzoek (KIMA1.0, Levend Markermeer) - laat zien dat de zandwinputten een deel van de voedingsstoffen uit 
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het rietmoeras kunnen afvangen, zodat ze niet ten goede komen aan het voedselweb in het meer (dat ook veel 

broedvogels van de eilanden moet voeden). Tegelijkertijd blijken de zandwinputten van belang voor vis. Er is op 

dit moment nog onvoldoende bekend over de rol van morfologie en ouderdom van zandwinputten en geulen 

voor de nutriënthuishouding, slibopvang en aanvullend habitat voor vis, en over de manier waarop deze factoren 

doorwerken op het ecosysteem van het Markermeer. Om de rol van zandwinputten beter te begrijpen in relatie 

tot voedingsstoffen is ook buiten KIMA 2.0 aanpalend onderzoek gepland; de link tussen de onderzoeken zal 

worden gelegd. Daarmee wordt ook gehoor gegeven aan de conclusie van de beleidsevaluatie van KIMA1.0  

(Rebel, 2022) en de aanlegfase, dat er winst te halen is in de kennisdeling met andere projecten en programma’s 

op nationale schaal en het genereren van projectoverstijgende kennis.  

 

1.4 Wat gaat KIMA2.0 opleveren? 

Met de antwoorden op de bovenstaande drie onderzoeksvragen worden de volgende resultaten opgeleverd:  

• Inzicht en handreikingen voor ontwerp, aanleg en beheer voor toekomstige natuurontwikkeling in land-

waterovergangen.   

• Een handelingsperspectief voor de versnelling van natuurlijke opslibbing en voor het geleidelijk opbrengen 

van slib met als doel de eilanden op de gewenste hoogte te houden, gebruik makend van duurzame 

technieken en optimaal rekening houdend met vegetatiesuccessie, natuurdoelen en voedselstromen tussen 

land en water.  

• Richtlijn voor de ontwikkeling en benodigd peilbeheer van een robuust en klimaatadaptief rietmoeras met 

een variatie aan leefgebieden voor vogels en vis. Deze richtlijn zal stuurinformatie bevatten gebaseerd op 

de geleerde lessen bij Marker Wadden en toepasbaar zijn voor andere land-waterovergangen. 

• Advies voor toekomstige, lange termijn monitoring van het effect van Marker Wadden op het Markermeer. 

• Input voor evaluatie van bereik van gestelde doelen en van beleid en beheer. 

 

De opgeleverde resultaten zullen ook bruikbaar zijn voor andere gebieden die kampen met een sliboverschot, 

achteruitgang van het ecosysteem, of ontbreken van land-waterovergangen, in zowel Nederlandse als 

internationale projecten. De nieuwe systeemkennis kan toegepast worden in inrichting en natuurherstel 

projecten met een brede scope, zoals onder andere Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) of LifeIP 

Deltanatuur projecten en Nationaal Park Nieuw Land (NPNL), dossiers gerelateerd aan het nieuwe 

zandwinningbeleid of de discussie rond klimaatverandering in relatie tot peilbeheer. Het op te leveren 

handelingsperspectief zal gebruikt worden door waterbouwers die op zoek zijn naar duurzame oplossingen voor 

baggeren in kleine en grote wateren op basis van de ‘Building with Nature’-aanpak.  

 

Een tweede fase van KIMA zal wederom dienen als een paraplu 

voor het lopende onderzoek op en rondom Marker Wadden en zal 

zowel partijen als onderzoeksresultaten met elkaar verbinden.  
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2. Plan van Aanpak 

Het Plan van Aanpak van KIMA 2.0 is geïnspireerd op de succesvolle aanpak van KIMA 1.0. Behalve dat de 

onderzoeksvragen voortkomen uit de aanbevelingen van het voorgaande onderzoek is de opzet vergelijkbaar in 

de zin van de samenstelling van de teams en verdeling van expertise, de integratie van disciplines en gedeeld 

trekkerschap van programma’s onder drie hoofdvragen (thema’s in KIMA 2.0). 

De gestelde vragen en de beantwoording daarvan zijn behalve voor evaluatie van het project Marker Wadden 

ook van belang voor onder meer de Programmatische Aanpak Grote Wateren, de opstelling van nieuw 

zandwinbeleid en de ontwikkelingen in het kader van Nationaal Park Nieuw Land (verbinding 

Oostvaardersplassen – Markermeer, zonderonderzoek vogels, ontwikkeling Trintelzand). 

De monitoring sluit aan op het reguliere monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat (MWTL) en levert daarop 

aanvullingen die ten dele van blijvend nut zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de monitoring van het doelbereik 

van KRW en Natura 2000. Op onderdelen is de voorgestelde monitoring geïntegreerd met metingen in het kader 

van de genoemde aanpalende programma’s. Waar dat zinvol is zal gezocht worden naar gezamenlijke 

interpretatie en verslaglegging van resultaten. 

2.1 Activiteiten 

2.1.1 Opstellen monitoringsplan 

De aanpak van KIMA2.0 borduurt verder op de aanpak van KIMA1.0: we integreren veldmonitoring met 

modellering en onderzoek. We zetten in op gerichte veldmetingen, maken gebruik van remote sensing beelden 

en modellering. De eerste actie zal zijn om een goed monitoringsplan te maken voor 2023 en 2024.  

We bouwen voort op het netwerk van monsterpunten dat reeds bezocht is in 2015 (voor aanleg) en na aanleg in 

2019 en 2020 (Figuur 5). Het gaat om de putten, slibgeul en bodem rond en tussen de eilanden. Het 

monitoringplan voor 2023 zal worden aangevuld op basis van recente remote sensing beelden. Met behulp van 

die beelden wordt de luwe zone ten oosten van Marker Wadden ingeschat zodat ook daar gericht gemonsterd 

kan worden. Er wordt gekeken naar de sedimentsamenstelling, het water zelf, het zwevende stof en belangrijke 

biologische componenten die het ecologisch functioneren bepalen. De te meten parameters staan in Tabel 2-1. 

Remote sensing en bodemhoogtemetingen zijn niet in de tabel opgenomen. Op basis van een gezamenlijke 

evaluatie van de meetresultaten, wordt een tweede monitoringsplan voor 2025 gemaakt.  

Bij het opstellen van beide monitoringsplannen worden de stakeholders (zie §3.3) betrokken zodat de inzichten 

van verschillende experts en gebruikers meegenomen kunnen worden.  

Tabel 2-1 Te meten parameters 

Parameter compartiment Locatie  Onderzoeks-
vraag 

Organisch gehalte Sediment Alle punten 1, 2 

C/P ratio Sediment Alle punten 1, 2 

Koolstof isotopen Sediment Alle punten 1 

Zwavelbacteriën Sediment Alle punten met extra aandacht voor 
putten 

1, 2 

Slibeigenschappen (dichtheid, 
watergehalte, gehalte droge stof, 
schuifsterkte, reologische 
eigenschappen, Atterbergse 
grenzen) 

Sediment Selectie van punten in de slibgeul 2 

N en P concentratie Water Alle punten 1 

Fytoplankton Water Beperkt aantal punten (ntb) 1 

Zoöplankton Water Beperkt aantal punten. Aanvullen 
met de ongebruikte data van KIMA 1 
inzetten. 

1 



8 
 

 

 

Zwevend stof Water  Alle punten, meetframes in de 
compartimenten 

1, 2 

Stroomsnelheid Water Meetframes in de compartimenten 2 

Vis Water Op en tussen eilanden, in luwe zone, 
geëxponeerde zone;  
zandwinputten; helder-
troebelgradiënten rond de eilanden; 
Compartimenten eilanden A en C 

1 
 
1 
 
1, 3 

Macrofauna  Bodem  Met de nadruk op macrofauna als 
voedselbron voor vis en vogels 

1, 3 

Waterplanten Bodem Tussen eilanden als aanvulling op de 
MWTL opnames 

1, 3 

 

 

Figuur 5 Bezochte fysisch-chemische monsterlocaties van KIMA1.0. Locatie van visbemonsteringen en waterplanten staan 
niet op deze kaart. 

 

2.1.2 Opstellen communicatieplan 

In het communicatieplan wordt de ambitie verwoord en worden de beoogde communicatieactiviteiten op elkaar 

afgestemd. Voor de communicatie zullen we ook gebruikmaken van sociale media, we denken nu dat dat vooral 

LinkedIn zal zijn. Partners kunnen vanuit hun organisatie - passend bij de eigen doelstellingen - ook informatie 

delen over het project via twitter en facebook.  

 

2.1.3 Vraag 1: Optimaliseren voedselstromen tussen Marker Wadden en Markermeer  
De eerste vraag luidt: Wat kun je doen met effectief beheer en inrichting om voedselstromen (nutriënten als 

koolstof en fosfaat of verspreiding van organismen zoals vissen) tussen Marker Wadden en de omgeving op gang 

te helpen en te optimaliseren?   
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De overkoepelende hypothese luidt: Marker Wadden draagt bij aan de verbetering van de productiviteit en 

biodiversiteit van het Markermeersysteem, wat ten goede komt aan de veerkracht en duurzaamheid en aan het 

behalen van de natuurdoelen van het gebied. Deze bijdrage kan met behulp van inrichting en beheer en middels 

afstemming met omliggende projecten worden geoptimaliseerd. 

Uitwerking hypothese: De plasdraszone en droge zone zijn de zones die hoogproductief zijn en die in potentie 

zorgen voor het meeste transport van koolstof van het droge naar het water. In de plasdras wordt de 

productiviteit van oeverplanten (die voeding uit de bodem halen) aangevuld door de productie van perifyton en 

bodemalgen. Vooral onder extreme weersomstandigheden zal lokaal geproduceerd organisch materiaal van het 

eiland het water in gaan. De verwachting is dat aanleg, beheer en onderhoud van de plasdraszones van de 

eilanden gericht op uitwisseling het meest kan betekenen voor het open water. De waterplantenzone is 

eveneens zeer productief, meer dan het open water en de periodiek droogvallende bodems. Waterplanten 

maken voedingsstoffen uit de bodem beschikbaar en vormen tegelijkertijd nieuw leefgebied voor epifytische 

algen, terwijl nog steeds bodem beschikbaar is voor productie van benthische algen en water voor productie van 

pelagische algen. Deze zone is ook van relatief grote betekenis voor het Markermeer, omdat waterplanten een 

schaars leefgebied vormen en ook een belangrijke functie vervullen voor de secundaire productie (vis, 

zoöplankton, macrofauna) en daarmee ook voor de transfer terug naar de droge delen van het voedselweb via 

onder meer vogels. Het ontwerp van de archipel kan enerzijds bijdragen aan het stimuleren van waterbeweging 

om uitwisseling van stoffen te bevorderen, anderzijds aan kleinschalige luwtevorming (die meer oplevert dan 

grootschalige luwtes). Afhankelijk van dimensies en ligging kunnen slibvangputten de productie beperken door 

accumulatie van voedingsstoffen. Ze kunnen echter ook diversiteit toevoegen via nieuwe gradiënten in 

helderheid en schuilmogelijkheden voor vis. Grotere vis, en ook vogels en zelfs zoogdieren zoals vleermuizen, 

kunnen bijdragen aan interactie en uitwisseling van stoffen op grotere schaal, bijvoorbeeld de schaal van 

Nationaal Park Nieuw Land of het gehele watersysteem Markermeer-IJmeer. 

Een van de doelstellingen van Marker Wadden is het verbeteren van de productiviteit van het Markermeer. 

Daarvoor werden meerdere mechanismen beoogd, waaronder: 1) productiviteit op de eilanden zelf, 2) 

uitwisseling van voedingsstoffen (m.n. fosfaat) tussen moeras en meer via waterbeweging, maar ook via biota 

(macrofauna, vis, vogels), en 3) het scheppen van luwte waardoor slib bezinkt, zodat fytoplankton beter 

beschikbaar is voor het voedselweb. Recent onderzoek (KIMA1.0 en Levend Markermeer1) op en rond Marker 

Wadden heeft ten aanzien hiervan enkele nieuwe inzichten opgeleverd:  

• Productiviteit op de eilanden: Hoge productiviteit van plankton en vegetatie en hoog succes bij 

broedvogels in de pionierfase, de laatste jaren enige teruggang. Productiviteit en voedselkwaliteit 

plankton neemt echter snel af in het buitenwater met de afstand tot eilanden. 

• Fosfaatfluxen naar het Markermeer: Recente berekeningen suggereren dat een groot deel van het 

fosfaat dat het Markermeer binnenkomt wordt opgeslagen in diepe putten en andere 

sedimentatiegebieden, waardoor het aan circulatie wordt onttrokken. Daardoor kunnen de beoogde 

uitwisseling tussen moeras en meer en de productie sterk worden belemmerd.   

• Sedimenthuishouding: Opwerveling van sediment door aanlegwerkzaamheden kan de productiviteit 

tijdelijk stimuleren.  

• Luwte: Recente metingen van primaire productie laten zien dat het scheppen van luwe gebieden in het 

meer resulteert in een andere samenstelling van het zwevend stof met een grotere rol voor 

snelgroeiende, vrije algen (CIV). Dit zou gunstig kunnen voor de voedselketens in het water, maar er zijn 

ook aanwijzingen dat verhoogde productie en voedselkwaliteit op en tussen de eilanden naar buiten 

toe snel afneemt (UvA, NIOO, RWS/MEP zoöplanktondata). Er lijkt een verschil te zijn tussen 

grootschalige luwte (Hoornsche Hop, open water achter eilanden) en kleinschalige luwte (water binnen 

en tussen compartimenten). 

• Effecten op vis: Verbetering van productiviteit resulteert uiteindelijk in een meer gevarieerde 

visgemeenschap. Zowel grote als kleine vissen gebruiken de nieuwe habitats en gradiënten rond Marker 

Wadden, inclusief de putten. Diverse soorten planten zich voort in nieuwgevormd habitat en nieuwe 

luwtegebieden en gradiënten in helderheid en diepte worden gebruikt om te schuilen voor predatie, 

golfwerking en warmte. 
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Bij de interpretatie van bevindingen uit KIMA1.0 moet de pionier-situatie van de eilanden in acht worden 

genomen; meerdere van de hierboven beschreven inzichten (hoog broedsucces, werking van putten en 

productiviteit door opwerveling) zijn aan de aanlegfase gekoppeld. Daarnaast kan de volle betekenis van de 

mechanismen achter voedsel- en slibstromen op de schaal van het Markermeer nog niet goed worden bepaald 

door het ontbreken van voldoende specifieke meetgegevens. Gezien de grote betekenis van deze mechanismen 

voor verdere natuurontwikkeling, maar ook voor keuzes met betrekking tot bijv. zandwinning, wordt voorgesteld 

om de kennisbasis met betrekking tot deze mechanismen te verstevigen met behulp van gerichte veldmetingen, 

aangevuld met remote sensing en modellering. De opzet maakt gebruik van enkele combinatie mogelijkheden 

met verwante programma’s: 

• Vragen RWS m.b.t. zandwinbeleid om fosfor en temperatuur stratificatie in diepe putten te meten met 

uitgebreid MWTL pakket en inzet modellering (coördinatie RWS, Ute Menke, alleen voor 2023). 

• Koppeling activiteiten rond Trintelzand (m.m.v. Ria Kamps en Waardenburg Ecology). 

• Inzet RWS-CIV (productie, via Nicole Dijkman). 

• Vragen vanuit NPNL (ruimtelijke samenhang voor en via vogels i.s.m. Natuurmonumenten en Jan van 

der Winden / Camilla Dreef). 

• Koppeling UvA en Aeres (inzet studenten en input lesprogramma’s via Harm van der Geest en Marcel 

van den Berg). 

Op basis van deze vragen en combinatie mogelijkheden is het hieronder gepresenteerde programma 

samengesteld. Het is enerzijds gericht op duiding van de resultaten van KIMA 1.0 in het ontwikkelingsproces van 

de eilanden (successie, zetting etc.) door middel van monitoring. Anderzijds is het gericht op het vergroten van 

inzicht en mechanismen en sturingsmogelijkheden van de interactie (in productiviteit, diversiteit) tussen Marker 

Wadden, omliggende natuurontwikkelingsgebieden (NPNL) en het Markermeer. 

 

Onderdelen gecombineerd programma voor 2023 en 2024: 

1. Veldmeetprogramma 

a. Hydronamica en slib: registratie waterbeweging Marker Wadden - open water en metingen 

opvulsnelheid putten  

b. Biologie: plankton, productie, voedselkwaliteit, benthos, insecten, vegetatie, jonge vis, vogels 

en vleermuizen 

2. Remote Sensing: chlorofyl / zwevend stof ratiokaarten 

3. Integratie met programma’s Trintelzand, NPNL en Zandwinning 

4. Rapportage 

Ad 1) Veldmeetprogramma:  

In de opzet van dit programma worden van Marker Wadden naar Markermeer acht habitats onderscheiden: 

1. Hogere gronden 

2. Moeras (plas-dras) 

3. Droogvallende bodems 

4. Water compartimenten (met o.a. fytobenthos) 

5. Water geulen (o.a. waterplanten, perifyton) 

6. Water luwte (incl. verschillende oevertypen) 

7. Open water 

8. Putten 

In deze habitats of een selectie daarvan worden de verschillende metingen en bemonsteringen uitgevoerd, die 

hieronder voor zowel hydrologie en slib en biologie worden geschreven. 

Ad 1a) Hydrodynamica en slib: 
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• Metingen van waterbewegingen, waterhoogtes en slibtransport met behulp van een meetframe, tussen 

de habitats 4 en 5 (eiland naar geul) en tussen de habitats 5 en 6/7 (geul en luwtezone / open water). 

Enkele weken tot maanden per locatie in 2023 en 2024. 

• Metingen van opvulsnelheid van de slibvangputten d.m.v. multibeam / singlebeam echolodingen, zo 

mogelijk in combinatie met vis. Minimaal 2x per jaar voor opvulsnelheid, voor vis enkele keren per jaar, 

in elk geval in de periode april-juli (stratificatieperiode) en daarna. 

• Waterkwaliteit: jaarlijkse meetcampagne basale parameters in samenhang met bemonsteringen 

plankton, macrofauna en vis (zomer). 

Ad 1b) Biologie: 

Basispakket van jaarlijkse bemonsteringen primair gericht op voortschrijdende ontwikkelingen in biomassa en 

productie per soortgroep. Een aantal bemonsteringen maandelijks in het zomerhalfjaar (biomassamonsters 

plankton, benthos, zwevend stof), jaarlijkse integrale bemonsteringscampagne habitats en gradiënten voor 

uitvoeriger analyse in de zomer. 

• Moerasplanten: monitoring via drones en/of PQ’s, zie vraag 3. Onder vraag 1 biomassamonsters, eens 

per jaar in het hoogseizoen. 

• Waterplanten: MW is opgenomen in reguliere, driejaarlijkse MWTL-kartering van RWS, waarvan de 

eerstvolgende plaatsvindt in 2025. Deze kartering is te grof voor het volgen van ruimtelijke patronen in 

habitatontwikkeling, en is eerder aanvullend gekarteerd voor KIMA 1.0. Dit is ook wenselijk in 2025. 

Alleen habitat 5, de geulen. 

• Fytoplankton en primaire productie: Maandelijkse bemonsteringen fytoplankton van april t/m augustus 

voor biomassa per hoofdgroep. Bemonstering voor soortsamenstelling tijdens de integrale 

zomercampagne. Analyse door Waardenburg Ecology cf Trintelzand op 10 locaties verdeeld over de 

relevante habitats. Tevens bepaling C/P en C/N ratio’s seston en metingen primaire productie (CIV; 

aansluiting van de bemonsteringen voor zandwinning en metingen tijdens de integrale 

zomercampagneactie). 

• Zoöplankton: Uitwerken KIMA 1.0 data (RWS) en vergelijking met data Trintelzand. In KIMA 2.0 als 

fytoplankton, aansluitend op BuWa Trintelzand bemonstering. Tevens C/P en C/N ratio’s. Daarnaast 

gebruik van de geanalyseerde monsters voor ontwikkeling van methodiek voor verwerking zoetwater 

zoöplankton met image analyser, wat voor zout water al goed werkt. Studenten onderwerp. 

• Macrofauna, twee onderdelen: 

o Monitoring uitvliegende insecten moeras (habitat 1) d.m.v. malaisevallen. Dit gebeurt door 

vrijwilligers en gaat door als constant effort site, data tot nu toe nog uit te werken (biomassa 

bepaling NIOO nog te koppelen). Tevens C/N en C/P ratio’s bepalen. Vergelijking malaisevallen 

Trintelzand, uitwisseling monsters voor vergelijkbaarheid?  

o Benthische productie metingen UvA, C/P/N metingen in de natte habitats, eenmalige 

veldcampagne in de zomer, in combinatie met plankton en vis. 

• Vis: 

o Voortbouwend op de tijdreeks van het KIMA-onderzoek de afgelopen jaren worden in de 

periode april-september 2023 en 2024 maandelijkse inventarisaties van jonge vis in oeverzones 

met behulp van zogenaamde broedzegens uitgevoerd, aangevuld met bemonsteringen met 

(vis)larvennetten. Daarnaast worden met fuiken in de in- en uitstroomopeningen van de 

wetlandcompartimenten op het hoofdeiland de in- en uittrek van paaiende vissen onderzocht 

(april-juni) en de in- en uittrek van jonge vis (mei-september). Hieruit kan de relatieve bijdrage 

van diverse habitats aan de visproductie worden gevolgd en kunnen de hoofdstromen van 

nutriënten via vis tussen de eilanden en de direct omliggende wateren in kaart worden 

gebracht. Deze bemonsteringen worden afgestemd met en vormen een aanvulling op een 

aantal bemonsteringen die in 2023 op Marker Wadden volgens dezelfde methodiek worden 

uitgevoerd in het kader van onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten naar de 

voedselvoorziening van lepelaars in het Nationaal Park Nieuw Land.  
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o Onderzoeken van de betekenis van nieuwe gradiënten in helderheid, expositie en diepte 

(putten) voor de jaarcyclus, reproductie en overleving van vissen. Dit doen we door raaien te 

varen van Marker Wadden het meer in, zowel in westelijke wind geëxponeerde delen als in de 

oostelijke luwe delen waarbij met behulp van echosounding de relatieve visdichtheden en 

ruimtelijke verspreiding worden onderzocht. Dat levert inzicht in de ruimtelijke benutting van 

vissen, de seizoensdynamiek daarin en, samen met metingen over temperatuur (stratificatie) 

en dergelijke, over de functie van gradienten en zandwinputten voor vis. Sonar geeft een goed 

beeld van de verspreiding van vis en een redelijk beeld van de relatieve dichtheden van vis, 

maar onvoldoende nauwkeurige informatie over of het om grote of kleine vis gaat, om welke 

soorten het gaat, en zijn vissen die zich bij de bodem ophouden niet of nauwelijks te 

detecteren. Indien (financieel) mogelijk worden daarom aanvullend met sleepnetten (A-

toomkuil voortgetrokken door 2 schepen) visstandbemonsteringen uitgevoerd om de 

soortsamenstelling en lengteverdelingen van de visgemeenschappen over de gradiënten te 

bepalen. Omdat voor bemonsteringen met een A-toomkuil (netopening 5x5 m of 5x10 m) 2 

schepen met bemanning nodig zijn kan deze techniek uit kostenoverwegingen slechts zeer 

beperkt ingezet worden en zullen deze metingen vooral in 2024 worden uitgevoerd wanneer 

beter inzicht is verkregen wanneer in het seizoen aanvullende metingen wenselijk zijn. 

o De potentiële nutriëntenstroom door dagelijkse migratie en seizoenspatronen van individuele 

vissen wordt in 2024 in kaart gebracht door grotere (grotendeels volwassen) vissen te voorzien 

van zenders (VEMCO-systeem zoals dat momenteel ook operationeel is voor een groter deel 

van het IJsselmeer en Markermeer) waarbij een fijnmazig netwerk van ontvangststations in en 

rond Marker Wadden wordt ingezet. Daarvoor kan een deel van het netwerk dat tot 2023 voor 

onder meer projecten in het kader van Swimway (https://swimway.nl/) worden ingezet. Een 

pilot in 2021 liet zien dat deze methode zeer waardevolle informatie op kan leveren over het 

ruimtelijk gebruik binnen en rond de eilanden. 

• Vogels, drie onderdelen: 

o Broedvogelonderzoek: monitoring vervolg broedsucces is van belang voor duiding van de 

resultaten van KIMA 1.0 (pionierstadium). Op te pakken in samenwerking met 

Natuurmonumenten conform KIMA 1.0.  

o Voedselonderzoek voor analyse van de voedselstromen tussen Marker Wadden en 

Markermeer. Op te pakken in samenwerking met Natuurmonumenten conform KIMA 1.0. 

Tevens uitwerken in samenhang met resultaten zenderonderzoek NPNL-project. 

o Pleisteraars: Vogeltellingen worden uitgevoerd door vrijwilligers voor Natuurmonumenten en 

vanuit de lucht door RWS. Koppeling te leggen met resultaten planten, macrofauna en vis. 

• Zoogdieren:  

o Vleermuizen: Enkele metingen verricht en soorten vastgesteld. Spectaculaire resultaten 

Trintelzand, soortgelijke continumetingen in een van de jaren uit te voeren op Marker Wadden, 

uitwerking in samenhang met onderzoek insecten (benthos-samples en resultaten 

malaisevallen). 

• Integratie onderdelen: 

o Uitvoeren van berekeningen aan de koolstof- en nutriëntenfluxen, die gegenereerd worden 

door de eilanden als broedgebied en foerageergebied voor vogels en als paai- en 

opgroeigebieden voor vissen in te richten en te beheren. Berekeningen kunnen gemaakt 

worden met het huidige Ecopath en Ecosim model zoals gebruikt binnen het project Levend 

Markermeer. Het is van belang om de koolstof- en nutriëntstromen als gevolg van 1) de fysieke 

aanlegactiviteiten, 2) de natuurlijke invang van slib in geulen en putten en 3) de uitwisseling 

tussen het meer en de eilanden (door in- en uitstroom en biotische processen zoals 

vogeltransport en visproductie) in beeld te brengen. Alleen zo kan bepaald worden of er netto 

positieve effecten van de aanleg van de eilanden verwacht mogen worden en wat de 

belangrijkste randvoorwaarden daarvoor zijn. Een eerste stap is het maken van indicatieve 

berekeningen teneinde de belangrijkste stofstromen en processen voor een optimale 
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productiviteitsverhoging te identificeren. Deze berekeningen kunnen input vormen voor de 

uitvoering van nader onderzoek bij met name vraag 3. 

 

Ad 2) Remote sensing: Bewerking (chlorofyl, zwevend stof, Kd) van geselecteerde beelden gericht op helder-

troebel gradiënten en effecten van putten en maken van ratiokaarten chlorofyl/zwevend stof. Orde grootte 10 

beelden per jaar. 

Ad 3) Koppeling met andere projecten, drie onderdelen: 

• Zandwinning: Onderzoek naar de accumulatie in putten ten behoeve van nieuw zandwinbeleid 2025-

2050. Metingen van stratificatie en chemie in water en sediment in 5 putten in het IJsselmeergebied, 

waaronder de ZW slibvangput van Marker Wadden, ter ondersteuning van modellering. Kennis is 

relevant voor begrip van betekenis van Marker Wadden voor het Markermeer. Aanvullingen vanuit 

KIMA 2.0: 

o Multibeam / Singlebeam Echolood metingen voor opvulsnelheid 

o Meetframe metingen waterbeweging in de putten, dichtheidsstroming 

o Gedrag van vis in putten m.b.v. echosounding en A-toomkuil bemonsteringen 

• Nationaal Park Nieuw Land: Uitstraling en voedselstromen Marker Wadden, samenhang met 

Trintelzand en Oostvaardersplassen 

• Trintelzand: Gebruik ervaringen voor programmering Marker Wadden (zoöplankton, vleermuizen) en 

gezamenlijke interpretatie van resultaten. 

Ad 4) Rapportage:  Op basis van de veldmetingen en modellering wordt een syntheserapport gemaakt die de 

belangrijkste voedselstromen beschrijft. Daarnaast worden enkele thematische deelrapportages van 

verschillende onderdelen geproduceerd. 

 

2.1.4 Vraag 2: Gebruik van slib voor beheer en onderhoud land-waterovergangen 

De tweede vraagt luidt: Hoe kan slib ingezet worden voor het beheer en onderhoud van land-waterovergangen 

op een duurzame manier rekening houdend met vegetatie successie, natuurdoelen en de voedselstromen tussen 

Marker Wadden en omgeving?  

Het gebruik van slib is een belangrijke bouwsteen voor het onderhoud en de lange termijn stabiliteit van het 

rietmoeras. Dit oogsten kan op twee plekken plaatsvinden, namelijk binnen het moeras zelf en in de slibgeul en 

zandwinputten die rondom Marker Wadden zijn aangelegd. Oogsten binnen het moeras zelf kan plaatsvinden 

zodra dit is opengesteld en er een natuurlijke uitwisseling van water en slib plaatsvindt met het Markermeer. 

Het water rond de eilanden is helderder geworden en de grote vraag is in hoeverre de natuurlijke opslibbing van 

de eilanden de doorgaande zakking van deze eilanden compenseert.   

Een combinatie van voldoende aanvoer met voldoende luwte geeft een maximale ‘oogst’, waarmee de zetting 

van het rietmoeras en ondergrond kan worden gecompenseerd. Naast de aanvoer van slib vindt zo ook de 

aanvoer van nutriënten plaats die van belang is voor de ecologische draagkracht van het systeem. Vegetatie kan 

de natuurlijke invang van slib verder vergroten. Door (te) sterke lokale windgedreven stroming en golven kan 

daarentegen erosie optreden. Dit onderzoekspoor beoogt om dit lokale oogstproces te kwantificeren als functie 

van de stroom- en golfcondities en het ontwerp van het rietmoeras (o.a. grootte, diepteligging, strijklengte, 

breedte opening, bedekkingsgraad door vegetatie). Op basis van deze metingen wordt een sediment- en 

nutriëntenbalans opgesteld van het gebied als functie van het ontwerp en de condities.  

Oogsten in de slibgeul en zandwinputten is nuttig om een mogelijk sedimenttekort in het moeras aan te vullen 

en om aan het Markermeer door sedimentatie onttrokken nutriënten weer vrij te maken ten bate van het 

moeras. Het slib uit de geul en winputten moet wel naar het moeras worden getransporteerd, dit gaat niet 

vanzelf zoals bij de oogst in het moeras zelf. In het kader van het KIMA-onderzoek is al vastgesteld hoeveel 

sedimentatie er optreedt in de geul en putten en wat dus de potentiële maximale oogst is. Gekoppeld aan het 

onderdeel ‘productiviteit’ wordt monitoring van de aanslibbing en de kwaliteit van dit slib (o.a. dichtheid maar 

ook nutriëntengehalte) voortgezet. Het specifieke en vernieuwende aspect van het huidige onderzoekspoor is 
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om te onderzoeken hoe dit slib heel geleidelijk met kleinschalig, energiezuinig elektrisch materieel dat langdurig 

inzetbaar is kan worden opgepompt en vervolgens getransporteerd naar de moerascompartimenten, met 

behoud van de daar aanwezige rietmoerasvegetatie. Daarmee volgt dit spoor ook een aanbeveling uit de 

beleidsevaluatie (Rebel, 2022) voor CO2-neutrale aanleg en slow building. Voor de aanleg van Marker Wadden 

is regulier grootschalig baggermaterieel ingezet dat ontworpen is om in korte tijd veel volume te verzetten. Dit 

is kapitaalintensief, kost veel (fossiele) energie en is daarom minder aantrekkelijk voor regulier kleinschalig 

onderhoud. Bovendien is voor een natuurlijke moerasontwikkeling een langdurige kleine toevoer van slib beter 

dan een kortstondige grote toevoer.  

Deze vraag is belangrijk voor het opstellen van handelingsperspectief voor de beheerder. Bij het opstellen van 

het handelingsperspectief voor de versnelling van natuurlijke opslibbing en voor het geleidelijke opbrengen van 

slib (slow dredging / slow spreading) worden gericht experts en stakeholders betrokken. Als stakeholders zien 

we vertegenwoordigers van waterbouwers of initiatiefnemers / uitvoerders van grote en kleine baggerprojecten. 

Het handelingsperspectief wordt in het eerst jaar opgesteld. 

Om vraag 2 te beantwoorden ondernemen we verschillende activiteiten, namelijk veldmonitoring, modellering 

en een haalbaarheidsstudie. De activiteiten dragen bij aan het opstellen van handelingsperspectief voor het 

beheer en de instandhouding van de eilanden.  

1) Veldmonitoring slibgeul en luwte Marker Wadden. Het gaat om de bepaling van de hoeveelheid en 

eigenschappen van het slib in de slibgeul en om de natuurlijke uitwisseling van slib tussen het 

Markermeer en Marker Wadden. Hiertoe worden bodempeilingen in de slibgeul uitgevoerd (zoals 

eerder in KIMA1.0) en wordt de sliblaag op de bodem bemonsterd. Hiervan worden de eigenschappen 

bepaald met laboratoriumonderzoek (dichtheid, watergehalte, gehalte droge stof, gehalte organisch 

materiaal, schuifsterkte en reologische eigenschappen, Atterbergse grenzen). Deze monsters worden 

ook gebruikt voor bepalingen genoemd onder vraag 1. De uitwisseling wordt bepaald door het plaatsen 

van een meetframe in één van de openingen in de slibcompartimenten waarmee stroomsnelheid en 

slibconcentratie worden gemeten. Hiernaast worden ook ecologische parameters gemeten t.b.v. de 

nutriënten- en koolstofbalans (zie onderdeel 1). Binnen het open compartiment wordt via 

bodempeilingen en drone-opnames ook de hoogte-ontwikkeling in kaart gebracht. De drone-opnames 

worden gecombineerd met de vegetatieopnames voor onderzoeksvraag 3.  

2) Modellering van de natuurlijke uitwisseling en aanslibbing in een opengesteld compartiment. Hiervoor 

wordt het bestaande slibmodel lokaal verfijnd om het compartiment waarin monitoring plaatsvindt (zie 

punt 1) in voldoende detail weer te geven. Monitoringgegevens worden gebruikt voor modelvalidatie. 

Met behulp van het gevalideerde model wordt bepaald wat de invloed van het ontwerp van de 

compartimenten en peilbeheer is op de natuurlijke slibinvang. Het gaat hierbij o.a. om grootte, 

diepteligging, breedte en oriëntatie van de openingen. Dit leidt tot aanbevelingen voor het ontwerp van 

nieuwe compartimenten en het beheer en onderhoud van bestaande compartimenten.  

3) Haalbaarheidsstudie naar kleinschalig elektrisch baggeren om het slib uit te slibgeul langzaam te 

verpompen naar de slibcompartimenten ter versterking van de natuurlijke aanwas. De reologische 

eigenschappen die worden bepaald van de sliblaag op de bodem van de slibgeul (zie punt 1) dragen bij 

aan de analyse van de verpompbaarheid en de hiervoor benodigde energie. Er wordt een analyse 

gemaakt van de beschikbaarheid van het benodigde kleinschalige materieel en van de kosten van ‘slow 

dredging’. Ook komen vragen aan de orde over de beste wijze van aanbrengen, het debiet, het seizoen 

en de effecten op de overleving van vegetatie. Deze haalbaarheidsstudie is een noodzakelijke 

tussenstap voor een pilot ‘slow dredging’ voor Marker Wadden. De haalbaarheidsstudie zal in nauwe 

betrokkenheid gedaan worden met de waterbouwsector. 

Ad 3) Een haalbaarheidsstudie voor het slibtransport in de vorm van ‘slow dredging/spreading’ bestaat uit de 

volgende stappen: 

1. Voordelen / noodzaak van slow dredging benoemen voor beheer en onderhoud Marker Wadden 

2. Principe systeemschets maken (onderwater dredge, pijplijn, stortlocatie, energievoorziening) 

3. Aanbod van slib en vraag naar slib vaststellen (input vanuit subonderdelen 1 en 2) 

4. Dikte sliblaag / vastheid onderlaag vatstellen, dat i.v.m. werkbaarheid equipment (input vanuit 1 en 2) 



15 
 

 

 

5. Locatie specifieke systeemschets maken 

6. Berekenen dimensies systeem (dat is nieuw, IHC kan dat bijzonder goed, promovendus werkt eraan) 

7. Bijzondere punten in systeem benoemen: 

o Semi-autonoom (nieuw) 

o Subdredge (nieuw, wordt in Nederland nog niet gebruikt) 

8. Bespreken met een drietal aannemers 

9. Definities maken van een voorontwerp (pilot) systeem 

10. Beprijzen van systeem 

11. Eenvoudige LCC raming / MKI opzet van systeem 

12. Effect op ecologie benoemen (meer voordelen dan nadelen, dat is nieuw) 

13. Rapportage over haalbaarheid en effecten (CO2, energie, ecologie). 

 

Een praktijkproef met het slow dredging principe is binnen dit project niet voorzien. Op dit moment is een 

inschatting van de kosten voor de nodige technologieën (de equipment waarmee je slib aanbrengt) niet mogelijk. 

Na de haalbaarheidsstudie zouden we - afhankelijk van de resultaten - wel een nieuwe aanvraag kunnen doen 

voor het budget van een praktijkproef binnen de proeftuin die Marker Wadden biedt. Deze proef kan dan binnen 

het tijdspad van KIMA2.0 gestart kunnen worden. 

 

2.1.5 Vraag 3: Effect peilvarianten en beheer op ontwikkeling vegetatie en jonge 

visproductie 

De derde vraag luidt: Wat is het effect van verschillende peilvarianten en het beheer van de eilanden op de 
ontwikkeling van een robuust rietmoeras en de jonge visproductie? 

De ontwikkeling van een rietmoeras – het gewenste eindbeeld – is pas op enkele eilanden op gang gekomen. De 
rietontwikkeling kwam vooral op gang middels zaaien en op enkele plekken door het planten van wortelstokken 
en verspreiding van maaisel, maar de ontwikkeling wordt vertraagd door een sterke vraat door ganzen. Als het 
jonge riet wordt beschermd tegen ganzenvraat, middels (tijdelijke) uitrastering of door de aanwezigheid van 
andere planten die de ganzen vrij uitzicht benemen waardoor ze deze locaties actief mijden, treedt een 
aanzienlijk snellere ontwikkeling op. Om het riet optimale ontwikkelingscondities te bieden en tegelijk een 
dominantie van wilgen te voorkomen kan een aangepast peilbeheer goed werken, zoals dat bijvoorbeeld in de 
Oostvaardersplassen wordt uitgevoerd. Hierbij blijven compartimenten op de eilanden gesloten en wordt binnen 
de eilanden een ander, meer natuurlijk peilbeheer gevoerd, met hoge waterstanden en inundatie in het voorjaar 
en lage waterstanden in de zomer. Of een op deze wijze ontwikkeld rietmoeras in stand blijft bij het openen van 
de buitenring van de eilanden en blootstelling aan het peilverloop van het Markermeer en welk aanvullend 
beheer daar eventueel voor nodig is, is echter onbekend. Hoewel er de afgelopen jaren veel is geleerd, is er op 
dit moment nog geen compleet inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het creëren en instandhouden van 
een robuust rietmoeras binnen het unieke eilandenconcept van Marker Wadden. Inrichting, peilbeheer, zaaien 
en vraat door ganzen zijn belangrijke ingrediënten, maar het complete recept is nog niet helder. Onderdeel van 
een robuust rietmoeras is ook een geleidelijke, functionele land-waterovergang, waarbij de dynamiek van het 
water bijdraagt aan de duurzaamheid van de gewenste vegetatie en aan de uitwisseling van stoffen ten behoeve 
van biologische productie en diversiteit, die de motor vormen van het voedselweb inclusief plankton, benthos 
en vis en daarmee van vogels. Behalve sturing via graas en betreding kunnen vogelpopulaties ook gunstige 
habitatontwikkelingen volgen en indiceren. Indicatieve soorten zijn vaak ook doelsoorten bij 
moerasontwikkeling.  

Om de effecten van verschillende peilregimes te onderzoeken zijn de Marker Wadden uitermate geschikt. We 
kijken naar effecten voor vis en vegetatieontwikkeling bij drie verschillende peilregimes (zie §1.1.1). Door op 
eiland C een aangepast (meer natuurlijk) peilbeheer te gaan voeren kan de vegetatieontwikkeling vergeleken 
worden met die op de open eilanden (A, B en D). Door bij deze vergelijking ook de ervaringen en resultaten uit 
de aanlegfase en KIMA1.0 te betrekken kan de invloed van het peilbeheer op de vegetatieontwikkeling naar 
verwachting goed geduid worden. Mogelijke uitkomsten kunnen zijn: 

Rietontwikkeling: 
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1. Een aangepast (natuurlijker) peilbeheer is alleen nodig voor een optimale ontwikkeling van een 

rietmoeras, daarna niet meer.  

2. Een aangepast (natuurlijker) peilbeheer is nodig voor ontwikkeling én behoud van een robuust 

rietmoeras. 

Visproductie: 

Een belangrijk potentieel nadeel van uitkomst 2 is dat de eilanden dan gesloten zouden moeten blijven, waardoor 

er geen natuurlijke uitwisseling met het aquatisch systeem van het Markermeer optreedt, terwijl dat wel een 

belangrijke doelstelling van de Marker Wadden is. Een oplossing voor dit probleem kan zijn om gesloten eilanden 

met een vispassage te verbinden met het Markermeer. Dit creëert de mogelijkheid om én een aangepast 

(natuurlijker) peilbeheer binnen de eilanden te voeren én toch uitwisseling met het aquatisch systeem van het 

Markermeer te realiseren. Met dergelijke gebieden bestaat al meer dan 25 jaar ervaring,  technisch is dit geen 

probleem. Op het afgesloten eiland C kan deze vorm van beheer en de ecologische functie prima uitgetest en 

vergeleken worden met de ontwikkelingen op de open eilanden. Naast onderzoek naar de vegetatieontwikkeling 

betekent dit tevens onderzoek naar de uitwisseling van vis en indicaties voor de omvang van de visproductie te 

kunnen volgen. 

Dit doen we door zowel op eiland C als in één of enkele open eilanden (A,B of D) visbemonsteringen uit te voeren. 

Dit doen we met een fijnmazige broedzegen, waarmee we de soortsamenstelling en indicatieve dichtheden 

schatten. Bij wisselende peilniveaus maar voor langere tijd voldoende water voor vishabitat aan weerszijden 

(binnen en buiten compartimenten) kan worden geëxperimenteerd met fuikmonitoring in eventuele vistrappen. 

Dit experiment kan alleen worden uitgevoerd indien beheerder besluit tot aanbrengen van vistrappen.  

 

Nadere uitwerking van de aanpak in 2023 en verder. 

2023: 

In 2023 is er niet tijdig een vispassage in eiland C aanwezig om de jonge visproductie bij een aangepast peilbeheer 

te kunnen vergelijken met de open eilanden. Wel kan middels een pomp een aangepast peilbeheer gevoerd 

worden. Wanneer geen vistrappen zijn aangelegd zou kleine vis mogelijk via opgepompt water in het systeem 

kunnen komen. Dit leidt voor 2023 tot de volgende aanpak: 

Peilbeheer en vegetatie-ontwikkeling 

Op eiland C wordt met behulp van de beschikbare pomp een aangepast, natuurlijker peilbeheer gevoerd, met 

hogere peilen in de periode maart-juni en droogval en lagere peilen daarna. De vegetatieontwikkeling wordt 

gevolgd en vergeleken met de ontwikkeling op eilanden A of B en D. Bij de vegetatieopnames wordt aangesloten 

bij de methodiek die tijdens de aanlegfase en KIMA1.0 gehanteerd is. Ook wordt rekening gehouden met het 

eerder gevoerde peilbeheer op de eilanden en de effecten hiervan op de vegetatieontwikkeling, zodat de 

uitgangssituatie voor het volgen van de vegetatieontwikkeling in de periode 2023-2026 zo scherp mogelijk wordt 

vastgesteld. 

De vegetatieopnames worden jaarlijks uitgevoerd middels een combinatie van droneopnames en veldmetingen 

ter kalibratie en validatie. De droneopnames worden ook gebruikt om morfologische effecten van de 

openstelling van de open eilanden A, B en D te onderzoeken (link met vraag 2). 

Visproductie 

In 2023 wordt een aangepast, meer indicatief visstandonderzoek uitgevoerd. Het accent hiervan ligt op het 

bemonsteren van jonge visproductie en bestaat uit de volgende onderdelen: 

• In zowel de gesloten eilanden (C, E) als in de open eilanden (A en/of B en/of D, zie vraag 1) worden enkele 

indicatieve bemonsteringen uitgevoerd met een fijnmazige zegen. De timing (periode grofweg mei-juli) en 

te bevissen locaties worden mede op basis van visuele waarnemingen tijdens de vegetatieopnamen bepaald. 

Deze visserijen worden uitgevoerd door medewerkers van WMR in samenwerking met W+B.  
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• Bij het aflaten van water uit eiland C wordt een net achter het aflaatpunt aangebracht waarmee de jonge 

visproductie bemonsterd wordt. 

2024 tot 2026: 

Er wordt van uitgegaan dat er in de periode 2024 tot 2026 een vispassage aanwezig is tussen eiland C en het 

Markermeer. Dit leidt tot de volgende aanpak: 

Peilbeheer en vegetatie ontwikkeling 

Gelijk aan 2023. 

Visproductie 

• In het voorjaar (maart-mei) wordt de intrek van volwassen vis een aantal keren gemonitord met behulp van 

fuiken in de vispassage van eiland C en aan de eilandzijde in de doorgangen van eiland A, B en/of D. 

• Net als in 2023 worden in de periode mei-juli enkele bemonsteringen uitgevoerd in de eilanden met behulp 

van een fijnmazige zegen. 

• In de zomer (juni-augustus) wordt de uittrek van jonge vis gemonitord. Op eiland C gebeurt dit door de jonge 

vis op te vangen achter de stuw en de pomp waarmee het peil sterk verlaagd wordt. Op de eilanden A en/of 

B en/of D gebeurt dit door plaatsing van een fuik aan de Markermeerzijde in de opening tussen het eiland 

en het Markermeer. 

•  

2.1.6 Synthese 

In het laatste jaar van KIMA2.0 worden alle datasets en onderzoeksresultaten bijeengebracht voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen in het integraal kennisdocument. Parallel worden (minimaal) twee 

wetenschappelijke publicaties geschreven.  

Het handelingsperspectief, dat is ontwikkeld in het eerste jaar, vormt de basis voor de haalbaarheidsstudie ‘slow 

dredging’ en de eventuele praktijkproef. Daaruit worden geleerde lessen en richtlijnen voor het ontwerp en 

onderhoud van nieuw te creëren land-waterovergangen gedestilleerd.  

 

2.2 Overzicht producten 

De activiteiten en producten zijn uitgelicht in onderstaande tabel.   

 

Activiteiten Producten 

1 Startbijeenkomst en bijeenkomsten met stakeholders Verslagen 

2 Opstellen samenwerkingsovereenkomst en projectplan Getekende samenwerkingsovereenkomst en 
projectplan 

3 Opstellen monitoringsplan Rapport met monitoringsplan 2023-2025 

4 Opstellen communicatieplan Memo en publicatie van aankondiging van 
projectstart in media 

5 Monitoringscampagne I  Monsters, ruwe data 

6 Analyse monsters en meetdata Dataset 2 (dataset 1 is al aanwezig) 

7 Evaluatie van data, beantwoording 
onderzoeks(deel)vragen 

Monitoringsrapportage(s) voor de 3 
onderzoeksvragen 

3 Verbeteren monitoringsplan voor 2024 Geüpdatet rapport met monitoringsplan 2024 

5 Monitoringscampagne II  Monsters, ruwe data 

6 Analyse monsters en meetdata Dataset 3  

7 Evaluatie van data, beantwoording 
onderzoeks(deel)vragen 

Update van de monitoringsrapportage(s) voor de 3 
onderzoeksvragen 

3 Verbeteren monitoringsplan voor 2025 Geüpdatet rapport met monitoringsplan 2025 

5 Monitoringscampagne III  Monsters, ruwe data 

6 Analyse monsters en meetdata Dataset 4 
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7 Evaluatie van data, beantwoording 
onderzoeks(deel)vragen 

Update van de monitoringsrapportage(s) voor de 3 
onderzoeksvragen tot een finale versie 

8 Opstellen handelingsperspectief met stakeholders en 
haalbaarheidsstudie slow dredging/spreading 

Rapport met haalbaarheidsstudie, 
handelingsperspectief voor versnelling van 
natuurlijke opslibbing  

9 Go/NoGo voor aanvraag praktijkproef Aanvraag voor een praktijkproef 

10 Integratie datasets, synthese  
Richtlijn voor beheer, integraal kennisdocument, 
publicaties, ontsluiting monitoringsdata online 

11 Uitwisselen tussen onderzoeksgroepen Bijeenkomsten, presentaties 

12 KIMA tussen- en eindcongres (internationaal) Verslag en publicatie van resultaten in presentaties 

 

Alle producten van het project zijn te vinden in de gantt chart. Belangrijke eindproducten zijn de datasets, de 

monitoringsrapportages, het handelingsperspectief en het integrale kennisdocument. Het kennisdocument 

bevat de synthese van de bevindingen van KIMA 2.0. Op basis van het kennisdocument zullen met het gehele 

consortium minimaal twee wetenschappelijk publicaties geschreven worden. De resultaten worden ook 

verwerkt in de vorm van richtlijnen. 

 

2.3 Planning  

Hieronder de activiteiten en op te leveren producten tegen de tijd.  

 

Beslismomenten zijn vervat in de monitoringsplannen, hier wordt duidelijk op welke locatie en hoelang en wat 

er gemeten gaat worden.  

Onderdeel van de evaluatie is het actief delen van de resultaten met stakeholders in het gebied. We houden 

daarom om het jaar een congres in de traditie van KIMA1.0. Deze bijeenkomsten zijn ijkmomenten en een 

belangrijke manier van borgen dat de resultaten en de ontwikkelde methode aansluit bij de praktijk en de vragen 

uit de praktijk. Tussendoor worden disciplinebijeenkomsten gepland gericht op activiteiten van de drie teams. 

 

2.4 Datamanagement 

De veldgegevens die worden verzameld dienen gedeeld te worden, zodat ze ter beschikking van alle 

onderzoekers komen voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In de beleidsevaluatie van de Marker 

2023 2024 2025 2026

Activiteit Onderzoeksvraag Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 (Start)bijeenkomst met stakeholders

2 Opstellen samenwerkingsovereenkomst en projectplan

3 Opstellen monitoringplan

4 Opstellen communicatieplan

5 Monitoring vis+vegetatie

5 Monitoringcampagne

6 Analyse monsters en meetdata

7 1 Opstellen fosfaatbalans middels metingen en modellen

7 1 Vertroebeling en primaire productie: analyse metingen en bepalen geschiktheid remote sensing

7 1 Effecten op vis

7 1 Koolstof- en nutrientenfluxen: modellering

7 2 Analyse slibvolume en -massa en slibeigenschappen

7 2 Analyse natuurlijke aanslibbing en uitwisseling

7 2 Opstellen sediment- en nutrientenbalans

8 2 Haalbaarheidsstudie slow dredging/spreading + handelingsperspectief

9 2 Go/No go praktijkproef

7 3 Analyse fuikmonitoring

7 3 Invloed vogels en vis op koolstof- en nutrientenfluxen

7 3 Ontwikkeling N2000 soorten

10 Integratie datasets, synthese

10 Uploaden datasets naar centrale server

11 Uitwisselen tussen onderzoeksgroepen

12 KIMA congres
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Wadden (Rebel, 2022) is geconcludeerd dat het verzamelen, beheren en delen van de data niet goed genoeg van 

de grond is gekomen. Door de methode van data-analyse en resultaten (dus de opgewerkte data) tijdig te delen, 

kan het meest efficiënt gewerkt worden. Als alle onderzoekers scherp hebben hoe de data in het project zullen 

worden gebruikt kan de afstemming makkelijker plaatsvinden. Dit projectplan is daar de basis voor. 

De data van KIMA1.0 wordt binnenkort beschikbaar gemaakt op waterinfo van RWS. De data van KIMA2.0 

worden daaraan toegevoegd. De data is dan ook voor de lange termijn (na afloop van KIMA2.0) voor iedereen 

toegankelijk. In de wetenschappelijke publicaties zal worden verwezen naar de locatie van de openbare data.  

 

2.5 Kennisvalorisatie en -disseminatie 

De unieke privaat-publieke samenwerking binnen het KIMA1.0 heeft expertise op heel verschillende gebieden 

bijeengebracht en geresulteerd in de opbouw van groot multidisciplinair netwerk van kennisinstituten, 

bedrijfsleven en andere overheden. Het verder leren, behoud van de ervaring, benutten van de opgedane kennis 

en onderhouden van het netwerk zijn belangrijk onderdelen van KIMA2.0. Het succes van het project staat of 

valt met actieve uitwisseling en verspreiding van de resultaten en bevindingen. Kennisdisseminatie is daarom 

nadrukkelijk een onderdeel van het project, en deze is gericht op het vergroten van de kans dat de kennis ook 

echt in de praktijk gebruikt gaat worden (kennisvalorisatie). 

In het eerste jaar (2023) stelt het kernteam een samenwerkingsovereenkomst en een communicatieplan (zie 

§2.1.2) op. De kennisdoorstroming richting onderwijs wordt op natuurlijke wijze gedaan door Aeres Hogeschool 

en de UvA. Studenten worden ingezet bij uitvoering en aspecten van het project worden opgenomen in het 

curriculum. Afhankelijk van de inhoud van het onderzoek kunnen partners een rol spelen in de begeleiding van 

de studenten. Bij Aeres Hogeschool is de ambitie om een onderwijsmodule te ontwikkelen rond het thema 

ecologisch herstel meren met het Markermeer als voorbeeld voor Aeres studenten. KIMA2.0 zal hier aan 

bijdragen.  

 

KIMA2.0 zal kennis leveren ten behoeve van een klimaatadaptieve en water robuuste Nederlandse delta. Zoals 

KIMA1.0 zal KIMA2.0 ook weer fungeren onder de vlag van het NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma 

Water en Klimaat, Figuur 6). Het NKWK borduurt voort op de kennisvragen die benoemd zijn in het 

Deltaprogramma. Dit Deltaprogramma verschijnt ieder jaar en biedt de uitdagingen het hoofd waar de 

Nederlandse delta mee te maken heeft. 

 

 
Figuur 6 Overzicht van de NKWK onderzoekslijnen. Marker Wadden is vanaf 2017 één van de lijnen over Grote wateren 

De doorstroming van het geleerde richting waterbouwers (baggeraars) zal voornamelijk lopen via EcoShape, en 
de aansluiting bij de tafel Benificial Use of Sediments (Figuur 7). Deze tafel brengt EcoShape partners bij elkaar 

https://waterinfo-extra.rws.nl/projecten/lijst-projecten/kennis-marker-wadden/kennis-innovatieprogramma-marker-wadden/documenten-data/@254788/kennis-innovatieprogramma-marker-wadden/
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met dezelfde ambitie om namelijk hergebruik van sediment te optimaliseren naar een 100% hergebruik middels 
Building with Nature. De volgende quote van CEDA en PIANC laat zien dat het voorgenomen werk van KIMA2.0 
naadloos aansluit bij het werk van deze tafel: “The use of dredged or natural sediment in applications that are 
beneficial and in harmony with (human and natural) development, as opposed to waste it at sea or store it in a 
remote deposit forever.” Opname van KIMA2.0 in EcoShape creëert ook een mogelijkheid om de wens van de 
beleidsevaluatie (Rebel, 2022) te realiseren, namelijk om projectoverstijgende kennis te ontwikkelen.  

 
Figuur 7 Overzicht van de onderwerpen die gelinkt zijn aan de EcoShape tafel Benificial Us of Sediments (BUS) 

Het kennislandschap IJsselmeer-gebied 
Binnen het IJsselmeergebied lopen vele verschillende onderzoeksprojecten. Veel van die projecten zijn  gericht 
op het begrijpen van het ecosysteem en leveren kennis voor KIMA2.0 of KIMA2.0 kan kennis leveren voor deze 
projecten. Met het huidige consortium denken we gezamenlijk een goed beeld te hebben van alle lopende 
projecten en zijn we in staat om de verbinding tussen de projecten te leggen.  
 
KIMA1.0 heeft de afgelopen jaar hard gewerkt aan het opzetten van een kennis-community, KIMA2.0 zal deze 
rol voortzetten. Kennis vergaard in dit project wordt actief verspreid tijdens de disciplinebijeenkomsten en 
KIMA-congressen. Deze bijeenkomsten zijn ook bedoeld om actief kennis binnen te halen.  
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3. Organisatie  

 

3.1 Organisatiestructuur 

We streven naar gedragen eindresultaten die door de verschillende partijen opgenomen worden in werkwijze, 

gedrag en het denken. Deze gewenste impact is alleen te bereiken wanneer er goed wordt samengewerkt tussen 

partners, overige onderzoekers en stakeholders. Een efficiënte en duidelijke projectorganisatie is van belang 

waarbij we rekening houden met de verschillende verwachtingen. De personele invulling zal grotendeels 

hetzelfde zijn als bij KIMA1.0. De samenwerking in KIMA1.0 liep goed en dit kwam ten goede aan de efficiëntie 

en flexibiliteit van het onderzoek, we streven er naar deze sfeer ook in KIMA2.0 te behouden. De 

organisatiestructuur is gevisualiseerd in Figuur 8. 

 

 
Figuur 8 Organisatiestructuur 

 

Penvoerder: Natuurmonumenten. Als initiator van Marker Wadden en (toekomstig) beheerder is 

Natuurmonumenten dicht betrokken bij alle ontwikkelingen en kennisvragen. 

 

Coördinator: Deltares is coördinator van het onderzoek. Deltares acteerde ook als kenniscoördinator van 

KIMA1.0 en wil die rol graag weer op zich nemen. Belangrijkste taken zijn het integreren van verschillende 

disciplines, het verbinden van partijen en aansluiten bij de vragen uit de praktijk. De coördinator is ook 

verantwoordelijk voor het afleggen van verantwoording naar de subsidieverstrekker en financiers, zoals ook 

vastgelegd in de SOK. Hieronder vallen LWV, TKI, het ministerie van I&W of LNV, EcoShape, gemeente Lelystad 

en Natuurmonumenten. 

 

Kernteam: Deltares (Julia Vroom), Natuurmonumenten (Quirin Smeele) en DGWB (Koen Kaffener). Het kernteam 

is verantwoordelijk voor de aansturing van het onderzoek, de integratie van de resultaten, de kennisdisseminatie 

en de communicatie.  
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Het onderzoek vindt plaats in drie thema’s. Deze teams hebben twee thematrekkers (zie §3.2). Ze stemmen met 

elkaar de monitoringsinspanningen af en delen resultaten. Elk team zal naar behoefte discipline-bijeenkomsten 

houden om kennis uit te wisselen met onderzoekers en beheerders die geen onderdeel zijn van het consortium.  

 

Naast de bijeenkomsten wordt ook een stuurgroep geformeerd, de stuurgroep zal zorgdragen voor de 

noodzakelijke connectie met lopend onderzoek1, beleid en uitvoering. De stuurgroep richt zich op twee 

adviesrichtingen; de eerste is technisch inhoudelijk van aard en een tweede heeft de focus op beleid en 

uitvoering. De stuurgroep bestaat uit Natuurmonumenten (Roel Posthoorn), Deltares (Sacha de Rijk), en een 

afgevaardigde van DGWB en EcoShape, waarmee alle velden uit de IMPACT-tabel (§3.3) vertegenwoordigd zijn.  

 

3.2 Verdeling werkzaamheden per partner 

Zoals in KIMA1.0 worden in dit project de werkzaamheden gezamenlijk gecoördineerd. Beantwoorden van de 

onderzoeksvragen worden belegd bij de partners met de meeste ervaring, specialismen en capaciteit op dit 

gebied. Voor elk onderdeel worden zo twee trekkers voor de onderzoeksteams benoemd:  

Vraag 1: Voedselstromen. Trekkers: Ruurd Noordhuis (Deltares) en Joep de Leeuw (Wageningen Research) 

Vraag 2: Slibstromen en Handelingsperspectief voor onderhoud eilanden. Trekkers: Thijs van Kessel (Deltares) 

en Jan Kollen (Sweco) 

Vraag 3: Rol van peilregime voor vegetatie en vis. Trekker: Marcel Klinge (Witteveen+Bos). 

Expertise en rollen van overige partners: 

DGWB heeft een rol als opdrachtgever en een verantwoordelijkheid voor de integratie van de onderzoeken naar 
kennis ten behoeve van besluitvorming over het IJsselmeergebied. RWS is als uitvoeringsorganisatie van het 
ministerie van IenW de beheerder van het Markermeer. 

Aeres Hogeschool: Vanuit Rijkswaterstaat is Marcel van den Berg als lector aangesteld voor het lectoraat Ecologie 

IJsselmeergebied. Binnen Aeres Hogeschool Almere wil Marcel graag de verbinding gaan leggen tussen de 

werkpraktijk, onderwijs en kennisontwikkeling, in het IJsselmeergebied. Aeres Hogeschool is betrokken bij team 

1 en 3. 

Sportvisserij Nederland levert de vis expertise en speelt een belangrijke rol bij de monitoring van vis t.b.v. team 

1 en 3. 

Universiteit van Amsterdam onderneemt veel onderzoek in het Markermeer gericht op een beterbegrip van de 

ecologie van het meer. Ze hebben daarvoor een onderzoeksschip, de RV Dreissena. Data- en kennis- uitwisseling, 

inzet van studenten en gezamenlijk publiceren zal vooral de rol van de UvA worden binnen KIMA2.0. 

Gemeente Lelystad wil een Kennisexpertise centrum Nieuwe Natuur oprichten om de kennis over natuurherstel 

te delen met inwoners. Dit project geeft een mogelijkheid een link te leggen met het kennisnetwerk dat actief is 

in het Markermeer. Voor het project geeft het een extra mogelijkheid voor kennisdisseminatie. 

EcoShape. Pre-competitief onderzoek naar een duurzame methode om de eilanden op te hogen die toepasbaar 

is op Marker Wadden maar ook bij andere Building with Nature projecten. Rol is met name meedenken en 

uitvoeren van de activiteiten binnen team 2. Via EcoShape wordt ook kennis tussen verschillende projecten die 

bouwen met slib uitgewisseld, waarmee een aanbeveling uit de beleidsevaluatie (Rebel, 2022) verder wordt 

opgepakt. 

 
1 De resultaten van KIMA2.0 kunnen van belang worden voor gerelateerde (onderzoeks)projecten zoals Levend 

Markermeer, natuurherstelprojecten in Park Nieuwland (Oostvaardersoever, Lepelaarsplassen en Trintelzand), Life IP 

Deltanatuur, en binnen de PAGW. Levend Markermeer brengt de voedselketen in het Markermeer in kaart, van alg en 

waterplant tot en met snoekbaars en zeearend. Trekker is Marcel van de Berg (RWS en Aeres Hogeschool), hij is partner in 

KIMA2.0 namen Aeres Hogeschool. Daarnaast zullen resultaten van KIMA2.0 relevant zijn voor beleidsdossiers zoals 

klimaatadaptatie, Hoogwaterbeschermingsprogramma, zandwinning en peilbesluit.  
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Rijkswaterstaat ondersteunt KIMA2.0 door het faciliteren, coördineren en afstemmen van monitoring van de 

algenproductie en andere waterkwaliteitsparameters voor zover dat past in het MWTL programma en andere 

lopende activiteiten, zoals monitoring diepe putten ten behoeve van nieuw beleid voor zandwinning en 

monitoring met nieuwe meetpaal tussen Trintelzand en Marker Wadden. RWS zal verkennen wat de 

mogelijkheden zijn om data die in KIMA2.0 verzameld zijn publiekelijk beschikbaar te maken, zoals dat ook voor 

KIMA1.0 is gedaan.  

Het NIOO-KNAW was trekker van het project Natuur in Productie (2017-2021) en Stuurgroeplid van KIMA1.0. Zij 

zien op dit moment geen mogelijkheden om in-kind bij te dragen aan KIMA2.0. Wellicht is de situatie later 

gunstiger en wordt het heroverwogen. Gezamenlijk publiceren is daarbij de ambitie. 

 

3.3 Belanghebbenden 

We beschouwen vier velden van belanghebbenden. Uit elk veld zijn de meest relevante partijen betrokken bij de 

uitvoering van KIMA2.0. Bij activiteiten van kennisdisseminatie (publicaties, workshops en congressen) van 

KIMA2.0 zullen meerdere partijen uit elk veld worden uitgenodigd. Hieronder een eerste overzicht van de vier 

velden. 

 

IMPACT-veld Direct betrokken bij uitvoering van 

KIMA2.0 

Andere belanghebbende, betrokken via 

stuurgroep KIMA2.0, lopende 

onderzoeksprojecten, workshops of kennis-

bijeenkomsten: 

NGO’s Natuurmonumenten, Sportvisserij 

Nederland 

Staatsbosbeheer, Blauwe Hart, Fryske Gea, 

Waterrecreatie NL. 

Overheid Gemeente Lelystad, 

Rijkswaterstaat 

Ministeries LNV en I&W, Provincies Flevoland, 

Noord-Holland en Friesland.  

Bedrijfsleven Witteveen+Bos, Sweco en 

EcoShape 

Waterbouwend Nederland, baggeraars en 

overige adviesbureaus. 

Kennisinstellingen Deltares, Wageningen Research, 

Aeres Hogeschool en UvA.  

NIOO-KNAW, Nederlandse universiteiten (zoals 

TUD, RUG, RUN, TUT, UU, of VU), Naturalis, 

Hogescholen en internationale 

kennisinstellingen. 

 

 

3.4 Bijeenkomsten 

Tijdens de projectperiode zijn meerdere bijeenkomsten voorzien: 

1) Bijeenkomsten geïnitieerd door de onderzoeksteams met andere kenniswerkers van aanpalende 

projecten  

2) Bijeenkomst met de drie onderzoeksteams, 1x per kwartaal 

3) Bijeenkomsten van de stuurgroep, 1x per jaar 

4) KIMA2.0 tussencongres en eindcongres 

 


