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Rioolwatertransportleiding
Kootwijkerbroek - Barneveld

Aanleiding

• Rioolgemaal Kootwijkerbroek was oud
• Debiet via Stroe en Garderen naar rwzi

Harderwijk (Veluwe)
• OAS studie met de Gemeente Barneveld
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Uitkomst

• Nieuw rioolgemaal Kootwijkerbroek
• Afvoer naar Rioolgemaal Barneveld
• Verhoging van het maximale debiet

(afnameverplichting) van 90 m3/h naar
240 m3/h

• Diverse waterbeheersprojecten

Ontwerp

• Aanbesteding adviseurbestek. Hierbij
kwam een alternatieve inschrijving

• Alternatieve inschrijving omvatte de
uitvoering in een vrijvervalleiding

• Deze was gebaseerd op het hoogte
verschil van ca. 8 meter

• Laag energieverbruik in het kader van
duurzaam bouwen
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Uitvoering

• Schachtpompen type hydrostal axial-flow
pomp, vermogen 4 kW

• Minimale opvoerhoogte. Dit betekent laag
energieverbruik

• Vrijvervalleiding betekent minimale helling
i.v.m. stroomsnelheid en bezinking

• Geen problemen bij de bouw c.q aanleg

Installatie in bedrijf

Twee problemen kwamen hierbij aan het
licht, te weten;

• Verminderde capaciteit van de
transportleiding bij langdurig RWA.
Terug val van 240 m3/h naar 180 m3/h

• Technische problemen met de
schachtpompen



4

Verminderde capaciteit bij RWA

Zoeken naar oorzaken
• Leiding vervuild door de bouw. Oplossing een

foampig er doorheen
• Luchtinsluiting bij de inlaat van de vrijvervalriool

Harselaar – RG Barneveld. Oplossing
ontluchting op de deksel plaatsen bij de inlaat

• Duiker in vrijvervalriool bij RG Barneveld
dichtgeslibt. Oplossing camerainspectie en
schoonmaakactie

• Luchtinsluiting in vrijvervalleiding
Kootwijkerbroek – inlaatpunt (RG Barneveld).
Oplossing een ontluchtingspunt aanbrengen



5

Luchtinsluiting

Technische problemen rioolgemaal

• Verstopte pompen vanaf begin april 2007
tot oktober 2009 (ca. 50 maal)

• Terugstromen van het opgevoerde water
via de andere schacht in de pompput
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Technische aanpassingen

• Softstarters vervangen door Fo’s
• Kleinere waaier
• Andere inloopconstructie in de conus
• Vervangen van de E-motor

Aandachtspunten

• Pompkeuze
• Leidingloop
• Voldoende ontluchtingspunten
• Mogelijkheid realiseren voor schoonmaken

vrijvervalleiding


